



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture



©FAO République démocratique du Congo

ASSISTANCE PRÉPARATOIRE AU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE (RGA)

Avril 2022

ODD:



Pays:

République démocratique du Congo

Code du projet:

TCP/DRC/3706

Contribution de la FAO:

300 000 USD

Période de mise en œuvre:

16 janvier 2020 – 31 décembre 2021

Contact:

Représentation de la FAO en République démocratique du Congo
FAO-CD@fao.org

Partenaire

Ministère de l'agriculture, Service national des statistiques agricoles (SNSA).

Bénéficiaires

Ministère de l'agriculture, Service national des statistiques agricoles, Ministère du plan (Institut national de la statistique) et les autres départements ministériels directement concernés (Pêche, Élevage, Environnement et développement durable, Développement rural, etc.).

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

CPP 2019-2023, Priorité 1: Amélioration de la gouvernance institutionnelle et de la coordination intersectorielle à travers la formulation et la mise en œuvre de stratégies et de politiques appropriées. Produit 1.1: Les capacités nationales en matière de collecte d'analyse et d'utilisation des statistiques agricoles sont renforcées et basées sur des éléments tangibles.



DESCRIPTION DU PROJET

Le dernier recensement agricole organisé par la République démocratique du Congo remonte à 1974 tandis que la dernière enquête annuelle de production agricole date de la campagne agricole 1997/98, bien que des initiatives isolées aient été prises par différents services pour générer des statistiques partielles. Le pays manque cruellement d'informations statistiques sur le secteur agricole et rural dans son ensemble, nécessaires pour planifier le développement du secteur, formuler des stratégies et politiques et assurer le suivi des performances. Le projet devait aider le Gouvernement à préparer et à réaliser dans les meilleures conditions un Recensement général de l'agriculture (RGA), notamment par la préparation des outils méthodologiques, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles, la mise en place des textes et structures nécessaires et l'élaboration du document principal du projet RGA.

IMPACT

La disponibilité en données fiables, complètes et à jour issues du RGA permettra de définir et mettre en œuvre des stratégies et politiques efficaces, contribuant à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

La FAO a appuyé techniquement et financièrement le Gouvernement dans ses travaux préparatoires. Les capacités techniques des cadres du Service national des statistiques agricoles (SNSA) ont été renforcées. Les consultants ont procédé à la formation de leurs homologues nationaux: des formations en *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) sur les plateformes CPro et Survey Solutions ont été organisées au cours des deux missions du Consultant international informaticien. L'application CAPI conçue a ensuite été testée sur le terrain en conditions réelles, dans le territoire de MBanza-Ngungu au Kongo Central. Il est à noter que suite au contexte difficile lié à la pandémie de covid-19 et des restrictions de déplacement, les voyages d'études et le stage de perfectionnement en CPro et Survey Solution n'ont pas pu être organisés.

Les textes réglementaires régissant le RGA ont été élaborés et la méthodologie du RGA ainsi que les documents techniques pour les modules centraux développés et testés dans les provinces de Kwango et Kwilu ainsi que dans deux villages de la ville-province de Kinshasa. Une note conceptuelle du document du projet principal du RGA a également été préparée.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Le projet a démarré avec un léger retard dû au confinement. Au début du projet, le plan de travail a été révisé pour une meilleure adéquation à la situation de travail. Les activités ont été réalisées dans le respect du budget et dans les temps impartis, hormis l'achat de certains matériels techniques (serveur, motos) dont le prix d'achat unitaire avait été sous-estimé par rapport au coût réel. Les voyages d'étude des techniciens ont été annulés en raison des restrictions de déplacement liées à la covid-19.



MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement a obtenu en 2019 un appui de 10,14 millions d'USD de la Banque mondiale à travers le Projet de développement des statistiques (PDS) pour financer l'organisation du recensement et des enquêtes agricoles. Il est recommandé de: i) renforcer la mobilisation des ressources auprès de la partie nationale et des partenaires au développement afin d'assurer le financement du projet principal du RGA; ii) mettre en place un cadre de collaboration entre l'Institut national de la statistique (INS) et le SNSA en vue d'une bonne articulation du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH2) et du RGA; iii) améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel impliqué dans la préparation du RGA au niveau national et provincial, y compris à travers le renforcement des capacités; iv) opérationnaliser le cadre institutionnel.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Les capacités techniques de la contrepartie nationale ont été renforcées et un cadre institutionnel a été proposé pour mener à bien les opérations du RGA.

2. Égalité des sexes

L'égalité hommes-femmes a été prise en compte lors de la conception du projet et de sa mise en œuvre. Les questionnaires/outils de collecte des données ont été rendus sensibles au genre et certaines questions sexo-spécifiques ont été ainsi développées. Toutefois, les hommes sont plus engagés dans le domaine des statistiques que les femmes.

3. Durabilité technologique

Le projet a permis d'introduire de nouvelles technologies de l'information et de la communication en matière de collecte et de traitement de données (CAPI) et de familiariser certains cadres à leur utilisation. Lors des différentes missions de test des applications et outils méthodologiques, et lors des formations organisées, les parties prenantes ont démontré leur volonté de poursuivre/pérenniser les activités sans l'appui de la FAO après la clôture du projet.

4. Durabilité économique

La continuité du projet nécessite des ressources financières supplémentaires qui devraient être assurées conjointement par la partie nationale, les partenaires au développement ainsi que des initiatives internationales.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS AU COURS DU PROJET

Documents techniques

- ☐ Méthodologie du RGA.
- ☐ Nomenclature des entités administratives.
- ☐ Questionnaires sur le module central du RGA (module de base des exploitations traditionnelles, module communautaire, module des exploitations modernes, module des organisations des producteurs) et plan de tabulation général.
- ☐ Manuel d'instruction des enquêteurs.
- ☐ Stratégie de communication pour le RGA, octobre 2021.

Textes législatifs/réglementaires

- ☐ Ordonnance prescrivant le Recensement général de l'agriculture (RGA) en République démocratique du Congo.
- ☐ Décret portant organisation et fonctionnement du Recensement général de l'agriculture, en sigle «RGA».
- ☐ Arrêté ministériel portant organisation et fonctionnement du Bureau central du Recensement général de l'agriculture, en sigle «BCRGA».

Documents du projet et mobilisation des ressources

- ☐ **Paul N'Goma-Kimbatsa.** Octobre 2019. Note conceptuelle sur la réalisation du projet principal Recensement général de l'agriculture. Kinshasa.
- ☐ **FAO et Équipe de coordination nationale.** Octobre 2021. Version provisoire du document de projet du Recensement général de l'agriculture.



©FAO République démocratique du Congo

RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	Contribution à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire du fait des stratégies et politiques efficaces définies et mises en œuvre sur la base d'informations statistiques structurelles fiables, complètes et à jour		
Résultat	Amélioration de la production et de la diffusion des statistiques de l'alimentation et de l'agriculture par le RGA et l'initiation du futur Système permanent intégré des statistiques agropastorales (SPISA) pour répondre aux besoins en données pour le pilotage des projets/programmes		
	Indicateur (s)	Disponibilité des données structurelles sur l'agriculture.	
	Situation de référence	Le dernier recensement agricole organisé par la République démocratique du Congo remonte à 1974 tandis que la dernière enquête annuelle de production agricole date de la campagne agricole 1997/98. Les données structurelles sur l'agriculture sont dépassées/indisponibles, ainsi que les outils techniques pour leur production.	
	Objectif final	Données structurelles sur l'agriculture mise à jour après avoir réalisé le RGA de 2021 et capacités techniques et opérationnelles de la partie gouvernementale renforcées dans la production des statistiques agricoles et rurales.	
	Commentaires et mesures de suivi à adopter	Les résultats attendus par le projet ont été globalement atteints à plus de 85 %, à travers la mise en œuvre des principales activités prévues. Les capacités des cadres du SNSA ont été renforcées par des formations théoriques et sur les plateformes Survey Solutions et CSPro au cours des missions des consultants internationaux. Du matériel et des équipements ont été acquis et remis à la partie gouvernementale. Les documents méthodologiques et techniques des modules centraux du RGA, le plan de tabulation général ainsi que les manuels d'instruction ont été élaborés, revus, finalisés et testés. Une note conceptuelle du document du projet principal RGA a été élaborée. Les mesures de suivi consistent à: – Renforcer la mobilisation des ressources auprès de la partie nationale et des partenaires au développement afin d'assurer le financement du projet principal du RGA. – Mettre en place un cadre de collaboration entre l'INS et le SNSA en vue d'une bonne articulation du deuxième RGPH2 et du RGA. – Améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel impliqué dans la préparation du RGA au niveau national et provincial, y compris à travers le renforcement des capacités techniques et opérationnelles. – Opérationnaliser le cadre institutionnel.	
Produit 1	Renforcement des capacités techniques et opérationnelles		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	– Nombre du personnel national formé. – Nombre de voyages d'étude organisés. – Nombre du matériel et équipements acquis.	– Formation de 40 enquêteurs, 8 contrôleurs, 5 superviseurs nationaux, 3 spécialistes IT, 1 coordonnateur national. – Un voyage d'études à l'étranger pour 4 cadres nationaux. – Divers matériels et équipements.	En partie
Situation de référence	0		
Commentaires	Quelques activités de renforcement des capacités n'ont pu être organisées en raison des mesures de distanciations physiques et des restrictions de voyages arrêtées dans le cadre de la gestion de la pandémie de covid-19.		
Activité 1.1	Formation du personnel de terrain et d'encadrement sur la méthodologie et les documents techniques des modules centraux du RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Des formations théoriques et pratiques ont été organisées au bénéfice du personnel d'encadrement (5 superviseurs nationaux, 3 spécialistes IT et 1 coordonnateur national) sur les questionnaires du module central (exploitation familiale, grande exploitation et communautaire). Une formation sur l'application mobile CAPI (sur tablette et sur ordinateur) a également été organisée à l'attention du personnel d'encadrement.	
Activité 1.2	Formation du personnel de terrain pour le test pilote des documents techniques du RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Des formations théoriques et pratiques ont été organisées au bénéfice du personnel de terrain (40 enquêteurs et 8 contrôleurs) sur les questionnaires du module central. Une formation sur l'application mobile CAPI (sur tablette et sur ordinateur) a également été organisée à l'attention du personnel de terrain.	

Activité 1.3	Organisation d'un voyage d'études en statistiques agropastorales pendant deux semaines de deux cadres nationaux dans deux pays africains où le recensement de l'agriculture a été mené avec succès, pour tirer profit de leur expérience et se familiariser avec les nouvelles techniques		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Ces voyages n'ont pas eu lieu suite aux restrictions liées à la pandémie de covid-19.	
Activité 1.4	Organisation d'un stage de perfectionnement d'un mois pour permettre la participation de deux cadres nationaux à la formation CSPRO/SPSS et Survey-Solution à l'ENSEA-Dakar (Sénégal)		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Le voyage n'a pas eu lieu pour des raisons sanitaires (covid-19), cependant le consultant international CAPI a contribué au renforcement des capacités technique des cadres du projet à travers des formations organisées sur place durant ses deux missions.	
Activité 1.5	Organisation d'un voyage d'études d'une semaine pour la participation de deux cadres nationaux à la session de la Commission africaine des statistiques agricoles (AFCAS)		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La FAO a organisé en ligne la vingt-septième session de l'AFCAS du 15 au 18 novembre 2021 (Hôte virtuel – Dakar, Sénégal).	
Activité 1.6	Acquisition du matériel et des équipements		
	Réalisé	En partie (80 %).	
	Commentaires	Le serveur n'a pas été acquis en phase terminale du projet, car il coûtait cinq fois plus cher que le prix initial budgétisé.	
Activité 1.7	Test et configuration du matériel de collecte, du serveur, des accès distants, etc.		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le test de l'application de collecte des données a eu lieu, l'envoi des données vers un serveur alternatif a été réalisé.	
Produit 2	Préparation administrative du RGA		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Élaboration des textes réglementaires du RGA.	Revue/finalisation des textes réglementaires du RGA	Oui
Situation de référence	Non-disponibilité des textes réglementaires du RGA.		
Commentaires	Les textes réglementaires du RGA finalisés ont été soumis à la Primature avant de passer au Parlement pour adoption. La procédure est en cours.		
Activité 2.1	Revue et finalisation des textes réglementaires régissant les différents organes du RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Les textes réglementaires régissant le RGA ont été élaborés.	
Activité 2.2	Validation et signature du décret présidentiel sur les organes de pilotage du RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le texte se trouve à la Primature.	
Activité 2.3	Mise en place des structures du projet		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le Gouvernement à travers le Ministère de l'agriculture a nommé le Bureau du RGA.	

Produit 3	Préparation technique du RGA		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	– Questionnaires des modules centraux du RGA validés et disponibles. – Méthodologie et autres documents techniques finalisés et validés.	– Conception des questionnaires des modules centraux du RGA. – Élaboration de la méthodologie et des documents techniques du RGA.	Oui
Situation de référence	Absence des questionnaires des modules centraux du RGA. Absence de méthodologie et documents techniques (manuels, plans de tabulation et d’analyse, applications mobiles CAPI/tablettes, stratégie de communication).		
Commentaires	La méthodologie du RGA ainsi que les outils de collecte ont été élaborés. Le coût du projet principal a aussi été évalué en tenant compte des contraintes locales.		
Activité 3.1	Élaboration des documents techniques des modules centraux du RGA (module identification des ménages agricoles, module communautaire, module des exploitations modernes, module des organisations des producteurs): manuels d’instruction et manuels de formation, plans de tabulation et d’analyse		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La note conceptuelle du document du projet principal du RGA a été élaborée.	
Activité 3.2	Élaboration des programmes de traitement informatique et installation sur les tablettes des questionnaires des modules centraux du RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le programme de base pour la collecte des données a été élaboré et testé.	
Activité 3.3	Élaboration de la stratégie de communication multimédia du RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le document élaboré a été mis à la disposition du partenaire.	
Activité 3.4	Préparation de l’agenda, de la liste des participants, des invitations, du budget, de la salle de conférence et des présentations de la table ronde producteurs-utilisateurs sur le RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La liste des producteurs des statistiques et celle des utilisateurs des statistiques se trouvent auprès du partenaire.	
Activité 3.5	Organisation de la tenue de la table ronde producteurs-utilisateurs sur les besoins prioritaires en données à couvrir par le RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La table ronde s’est tenue et les conclusions ont fait l’objet d’un rapport.	
Activité 3.6	Rédaction du rapport de la table ronde producteurs-utilisateurs sur le RGA		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le compte-rendu de la table ronde est disponible.	
Produit 4	Élaboration du document de projet principal du RGA		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Document de projet principal RGA.	Un document de projet principal RGA.	Oui
Situation de référence	0.		
Commentaires			
Activité 4.1	Note conceptuelle du document de projet principal RGA disponible		
	Réalisé	En partie	
	Commentaires	Une version améliorée est attendue après les premières observations.	
Activité 4.2	Transmission au Gouvernement de la nouvelle version du document de projet principal RGA		
	Réalisé	En partie	
	Commentaires	Transmission à la partie gouvernementale de la note conceptuelle du document de projet principal RGA.	
Activité 4.3	Plaidoyers et bouclage du financement du projet principal RGA		
	Réalisé	En partie	
	Commentaires		

Partenariats et diffusion

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie