



©FAO/Bernal Vilela Lopez

MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL EN GUINEA ECUATORIAL

Marzo 2019

ODS:



País:

Guinea Ecuatorial

Código del proyecto:

TCP/EQG/3602

Contribución de la FAO:

293 000 USD

Duración:

23 de agosto 2016 - 28 de febrero 2019

Contacto:

Oficina de la FAO en Guinea Ecuatorial

FAO.GQ@fao.org



Asociados en la ejecución

Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos (MPRH).

Beneficiarios

Beneficiarios directos

Centros de desembarques rurales y urbanos con mayor número de embarcaciones, con un total de 300 pescadores y otras tantas mujeres comerciantes repartidos entre los diferentes puntos. Se beneficiarán también de las formaciones, mediante la participación en las actividades del proyecto, el personal del MPRH.

Beneficiarios indirectos

Poblaciones locales de los poblados rurales o ciudades donde se encuentran los puntos de desembarque en los distritos de Bata, Mbini, Kogo y la isla de Annobón

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE4: Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes.

Resultado 4.2.3: Se proporciona apoyo técnico y de gestión a los agentes de la cadena de valor para fomentar las cadenas agroalimentarias integradoras, eficientes y sostenibles.

Iniciativas regionales

IR2: Intensificación y comercialización sostenible de la producción mediante la gestión integrada de los paisajes agrícolas.

Áreas prioritarias

Área Prioritaria 1: Aumento de la producción, diversificación de alimentos y gestión de los Recursos Naturales.

Resultado 2: Incremento y diversificación de la producción de alimentos de origen animal mediante la producción ganadera y pesquera.

Efectos

Una cadena de valor de los productos de la pesca artesanal mejorada con una manipulación y conservación apropiadas, con el uso de procesos de transformación de base comunitaria que proporcionen valor añadido, gestionados por cooperativas funcionales que reducen las pérdidas post-captura y obtienen un mayor lucro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La República de Guinea Ecuatorial cuenta con una extensión marítima once veces superior a la terrestre lo que supone un sector pesquero con gran potencial para el desarrollo del país, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria, sobre todo en zonas rurales.

A pesar de ello este sector es fundamentalmente artesanal y cuenta con importantes limitaciones, relacionadas principalmente con la falta de conocimientos básicos sobre higiene y manipulación alimentaria o procesado y conservación, lo que supone cuantiosas pérdidas económicas, falta de suministro o inseguridad alimentaria y falta de garantías sanitarias.

Así mismo existe un escaso grado de asociacionismo y un mal funcionamiento de las agrupaciones existentes.

El presente proyecto tuvo como objetivo llevar a cabo un proceso de sensibilización y desarrollo de capacidades técnicas, fomento del trabajo cooperativo y formación en materia de buenas prácticas de manipulación del producto pesquero, técnicas de transformación del pescado y exploración de oportunidades de venta para promover la mejora de ingresos y por tanto un mayor nivel de lucro, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante generación de empleo y el consumo seguro de pescado, sobre todo en el ámbito rural.

IMPACTO

El proyecto ha contribuido a la reducción de las pérdidas post-captura y a la mejora de los ingresos y de la seguridad alimentaria de la población, mediante la introducción de mejoras en la cadena de valor y el uso de tecnología de valor añadido en el procesado del pescado, así como el fortalecimiento o creación de cooperativas de pescadores o de las mujeres transformadoras.

CONSECUCCIÓN DE LOS RESULTADOS

(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

Se han conseguido los resultados esperados llevando con la constitución de cooperativas en Milong-Milong y Annobon, con un total de 69 personas entre hombres y mujeres capacitados, la construcción de dos unidades de transformación, con su tenencia de suelo y con los correspondientes manuales de funcionamiento y cuidado, y se han editado materiales formativos adaptados a los colectivos beneficiarios.

Técnicos del MPRH se han visto beneficiados con formaciones en técnicas de procesado FAO Thiaroye (FTT, por sus siglas en inglés) y en manipulación e higiene de productos alimentarios, que luego han difundido entre los demás técnicos y otros beneficiarios.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

Todas las actividades previstas han sido llevadas a cabo por el equipo de proyecto. Algunas han sido iniciadas pero no completadas debido al presupuesto, ya que la construcción de las unidades ha sido mayor que lo presupuestado, debido al alto precio de los materiales y, en el caso de Annobon, porque todo hubo que ser trasladado desde Malabo y Bata.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL GOBIERNO

Será fundamental el seguimiento por parte del Gobierno del funcionamiento de las cooperativas, sobre todo en lo relativo a los cuadernos de cuentas, estableciendo un marco regulatorio y haciendo que la ventanilla única sea más operativa en lo referente a la promoción del sector privado agropecuario. Debido a la ubicación y dispersión geográfica será conveniente que el Gobierno fortalezca los servicios descentralizados de la administración pesquera, especialmente en Annobon, para llevar así un correcto seguimiento de las actividades y apoyo a los actores involucrados. Se llevará a cabo un estudio sobre las pérdidas posteriores a la cosecha para evaluar el impacto y sostenibilidad del proyecto.

Para mejorar la eficiencia de las ventas, un estudio detallado del mercado de Bata ayudará a posicionar mejor los productos resultantes de las mejores técnicas de procesamiento en términos de precio, promoción y distribución.

SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

La sostenibilidad está garantizada al constituirse cooperativas para la gestión que ya se han introducido en las estructuras comunitarias básicas. Así mismo quedan garantizadas también las infraestructuras. Otras iniciativas y proyectos trabajan en el territorio para llevar a cabo réplicas del modelo en Litoral.

2. Igualdad de género

Las cooperativas fueron formadas de forma participativa facilitando el acceso a todos y todas los que quisieran participar. Al mejorar las condiciones laborales se han reducido los riesgos por enfermedad y se han desarrollado sistemas de manejo de higiene de los productos.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

En Milong-Milong la reducción del uso de la leña ha supuesto un descenso del consumo de 150 kilos semanales a solo 35 kilos en la actualidad.

4. Enfoque basado en los derechos humanos - en particular, el derecho a la alimentación y a un trabajo digno

En todo momento se han tenido en cuenta todos los procedimientos y normativas de la FAO en esta materia.

5. Sostenibilidad tecnológica

El uso de los hornos FAO THIAYORE ha supuesto una tecnología limpia patentada por la FAO ya que son fáciles de manejar y mantener por parte de los beneficiarios.

El proyecto está contribuyendo a la sensibilización de la población beneficiaria y, mediante su difusión en radio y televisión, está movilizando a las poblaciones que están solicitando este tipo de instalación. Todos los materiales usados han sido nacionales y no se ha importado nada para su construcción.

6. Sostenibilidad económica

Los beneficiarios, al constituirse en cooperativas, han puesto un fondo rotatorio que corre con los gastos de mantenimiento y funcionamiento de las unidades.



DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN PREPARADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

- ❑ 15 BTOR. Incluido el Taller de lanzamiento del Proyecto. Febrero 2017.
- ❑ Estudio de consumo de pescado en Bata. Febrero-junio 2017.
- ❑ Materiales Formación Cooperativas pesqueras. Borja Monreal. Julio 2017.
- ❑ Estudio de p;erdidas post-captura de la cadena de valor de la pesca artesanal en Milong-milong, Iyubu y Annobon. Febrero 2017-febrero 2018. Editado y Publicado <http://www.fao.org/3/BU680ES/bu680es.pdf>
- ❑ Video presentado en MDT en Libreville. https://youtu.be/ftn_hnb4xhI
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/469646/>
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/1059842/>
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/1026044/>
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/1103640/>
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/1145295/>
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/1147093/>
- ❑ <http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-events/es/c/1142068/>
- ❑ Materiales formativos Uso y manejo de Hornos FTT. Ricardo Dominguez//Diosdado Esono//Mauricio Nnang.
- ❑ Manual de manipulación de productos pesqueros de la pesca artesanal.
- ❑ Manual de calidad y procesamiento para venta minorista de pescado.



CONSECUCCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Impacto esperado	El proyecto contribuye a la reducción de pérdidas post-captura y a la mejora de ingresos y de la seguridad alimentaria de la población, a través de la introducción de mejoras en la cadena de valor y del uso de tecnologías novedosas en el procesado del pescado, y del fortalecimiento o creación de cooperativas de pescadores o mujeres transformadoras	
Resultados	Una cadena de valor de los productos de la pesca artesanal mejorada con una manipulación y conservación apropiadas con el uso de procesos de transformación de base comunitaria que proporcionen valor añadido, gestionados por cooperativas funcionales que reducen las pérdidas post-capura y obtienen un mayor lucro	
	Indicadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por lo menos una cooperativa de pescadores y/o de mujeres transformadoras /vendedoras por lugar de desembarque constituida o reforzada con nuevos estatutos. 2. Se realiza al menos una reunión mensual en cada cooperativa y una capacitación en manejo y procesamiento por sitio del proyecto. 3. Se implementa una estructura de transformación piloto en los dos sitios del proyecto rural. Las pérdidas poscosecha se reducen un 20%. 4. Los productos pesqueros artesanales tienen mejores características organolépticas en los puntos de venta. 5. Se establece un puesto de venta de pescado en un mercado cerca de los lugares de desembarque. Se cierra un acuerdo de suministro con un negocio local en Bata. Se realiza un taller de cierre para compartir las actividades del proyecto.
	Punto de partida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agrupaciones de pescadores y/o mujeres transformadoras/ vendedoras poco funcionales, constituidas con el mero propósito de conseguir material del gobierno pero con poca actividad real. 2. Los pescadores y/o las asociaciones de procesadores y vendedores de mujeres no tienen capacidad organizativa ni conocimientos técnicos para mejorar su trabajo y obtener mejores resultados. 3. Importantes pérdidas postcosecha por falta de cooperación y limitaciones técnicas. 4. Las cooperativas no tienen puestos de venta en los mercados ni acuerdos comerciales con empresas locales para vender sus productos. 5. Los anteriores proyectos de pesca artesanal tuvieron su impacto diluido porque la administración local no capitalizó sus experiencias.
	Objetivo final	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las cooperativas de pescadores y/o procesadoras y vendedoras de mujeres constituyeron un estado claro sobre sus objetivos y el sistema de funcionamiento interno en cada uno de los sitios de aterrizaje del proyecto. 2. Las cooperativas de pescadores, mujeres procesadoras y vendedoras trabajan con las capacidades técnicas y organizativas adquiridas. 3. Los productos pesqueros artesanales se reducen las pérdidas postcosecha. Productos de mejor calidad y mayor seguridad alimentaria logrados gracias a las técnicas de procesamiento basadas en la comunidad rural. 4. Mayores ingresos debido a la venta directa de productos pesqueros en un mercado o negocio local de referencia. 5. Las experiencias de este proyecto piloto son capitalizadas para su posterior replicación en el país.
Comentarios y medidas de seguimiento que se han de adoptar	<p>Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para la promoción del sector privado en el sector agropecuario.</p> <p>Dada la ubicación geográfica específica de Annobón, puede ser útil recomendar al gobierno un fortalecimiento de los servicios descentralizados de la administración pesquera en Annobón para un mejor seguimiento de las actividades y el apoyo a los actores de la cadena de valor.</p> <p>Los ayuntamientos y Poblados de Annobon y de Milong-Milong han facilitado los terrenos con certificado e propiedad. Por problemas con la propiedad del terreno en Iyubu (provincia de Bata) no se pudo asegurar y la viabilidad de la viabilidad del sitio siguió siendo incierta durante la duración del proyecto (la comunidad pesquera nigeriana que opera en este sitio ha sido reubicada). Como resultado, no se pudo prever ninguna estructura de transformación en este sitio. Por ello se construyeron dos unidades en Milong-Milong.</p> <p>Para mejorar la eficiencia de las ventas, un estudio detallado del mercado de Bata ayudará a posicionar mejor los productos resultantes de las mejores técnicas de procesamiento en términos de precio, promoción y distribución.</p>	

Producto 1	El marco del proyecto queda establecido para su puesta su en marcha		
	Indicadores	Objetivo final	Logrado
	Se ha celebrado el taller de lanzamiento y el proyecto tiene oficina en la delegación de pesca de Bata y de San Antonio de Palea.	Oficina en Bata y Oficina en San Antonio de Palea.	Si
Punto de partida	N/A		
Comentarios	Completado. Asistieron un total de 79 personas (53 hombres y 26 mujeres).		
Actividad 1.1	Realizar un taller para presentar el proyecto y realizar un diagnóstico de la situación de las agrupaciones en cada sitio piloto		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Taller de lanzamiento del proyecto en Bata en febrero de 2017. Coordinador del proyecto seleccionado y oficina de proyectos cuenta con la delegación regional de departamento a cargo de pesca.	
Actividad 1.2	Analizar el estado de las agrupaciones de pescadores y mujeres procesadoras/ vendedoras existente		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Identificación de los grupos por un especialista internacional consultor en cooperativa y coordinador del proyecto. Tres sitios: Iyubu (Bata), Melong Melong (provincia del litoral) y San Antonio de Pale (Annobón). Capacitación en organización cooperativa.	
Producto 2	Se constituyen (o renuevan) cooperativas del sector de pesca artesanal con estatutos aprobados por la autoridad competente y se capacitan en organización y gestión		
	Indicadores	Objetivo final	Logrado
	Por lo menos una reunión mensual de cada cooperativa efectuada y un curso de formación en técnicas pesqueras (manipulación, procesamiento, etc.) realizada.	Dos cooperativas con sus estatutos y régimen interno.	Parcialmente
Punto de partida	Agrupaciones de pescadores y/o mujeres transformadoras no cuentan con capacidad organizativa ni con conocimientos técnicos para mejorar el funcionamiento de las mismas y obtener mejores resultados productivos.		
Comentarios	Pese a estar constituidas formalmente, no existe por el momento una ley de cooperativas y la ventanilla única no está plenamente operativa. Registradas en el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos. Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para la promoción del sector privado en el sector agropecuario.		
Actividad 2.1	Sensibilizar continuamente sobre los beneficios de las cooperativas		
	Logrado	Si	
	Comentarios	La sensibilización se lleva a cabo de una forma continuada con los grupos seleccionados en Litoral y en Annobón. Por motivo del calendario de actividades y por problemas de comunicación, esta actividad ha sido difícil en Annobón. Dada la ubicación geográfica específica de Annobon, puede ser útil recomendar al gobierno un fortalecimiento de los servicios descentralizados de la administración pesquera en Annobon para un mejor seguimiento de las actividades y el apoyo a los actores de la cadena de valor.	
Actividad 2.2	Impartir talleres de capacitación en organización y gestión de cooperativas		
	Logrado	Si	
	Comentarios	El trabajo ha podido ser desarrollado correctamente en la Provincia de Litoral y la de Annobon. Impartidos talleres en Litoral y en Annobon: Litoral: 60 participantes, 55 mujeres y 5 hombres. Annobon: 25 participantes, 19 mujeres y 6 hombres. Dada la ubicación geográfica específica de Annobon, puede ser útil recomendar al gobierno un fortalecimiento de los servicios descentralizados de la administración pesquera en Annobon para un mejor seguimiento de las actividades y el apoyo a los actores de la cadena de valor.	

Actividad 2.3	Elaborar protocolos de organización y gestión para facilitar el funcionamiento de las cooperativas así como estatutos para su inscripción en el registro correspondiente		
	Logrado	Si	
	Comentarios	El trabajo ha podido ser desarrollado correctamente en la Provincia de Litoral y la de Annobon. Dos protocolos establecidos y estatutos elaborados y adoptados por las dos cooperativas. Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para la promoción del sector privado en el sector agropecuario.	
Actividad 2.4	Fortalecer el funcionamiento de las cooperativas con la presentación y explicación de los protocolos realizados		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Tres protocolos han sido preparados y presentados a las comunidades de Iyubu y Melong-Melong y Annobón y han sido adoptados y refrendados por las mismas. Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para la promoción del sector privado en el sector agropecuario.	
Producto 3	Las capacidades técnicas de las cooperativas de pescadores, compradoras y procesadoras y de otros operadores del sector post-captura son reforzadas y las pérdidas post-captura del producto final fresco reducidas		
	Indicadores	Objetivo final	Logrado
	Implantación de una estructura piloto de transformación en los proyectos pilotos de las áreas rurales.	Dos unidades de transformación construidas y en funcionamiento.	Si
Punto de partida	Considerables pérdidas post-captura debido a la falta de cooperativismo y a las limitaciones técnicas de los medios empleados.		
Comentarios	Dos unidades completas de transformación construidas: Milong-Milong, dos hornos FTT; Mesa de trabajo: almacén; acceso a agua; suelo y hangar. Annobon: Unidad completa con horno de secado FTT; tienda de secado/salado; tienda solar de secado; almacén : mesa de trabajo y hangar.		
Actividad 3.1	Documentar las pérdidas post-captura en dos sitios pilotos representativos (uno rural y otro urbano) y analizar preferencias de mercado para productos procesados		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Han sido realizados dos estudios: - Estudio Pérdidas post-captura en Annobon, Milong-Milong e Iyubi. - Estudio de consumo de pescado en Bata.	
Actividad 3.2	Formar a las cooperativas en buenas prácticas de higiene, técnicas de manipulación y conservación de los productos pesqueros		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Tanto el coordinador nacional como el punto focal de litoral del proyecto UTF, y el asesor técnico principal del proyecto UTF/005/EQG, han recibido formación en Dakar sobre la construcción de hornos mejorados e higiene y manipulación de pescado y su correcta transformación. Ellos mismos son los que llevaran a cabo las formaciones y construcción de hornos con las agrupaciones de mujeres en Annobony Milong-Milong. - Litoral: 60 participantes, 55 mujeres y 5 hombres - Annobon: 25 participantes, 19 mujeres y 6 hombres.	
Actividad 3.3	Apoyar en la compra de pequeños utensilios para conseguir una mejor preservación del producto		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Tras el estudio de necesidades y la construcción de las unidades de transformación en Annobón y en Milong Milong, se dotó a las dos cooperativas de los materiales necesarios para la correcta manipulación de los pescados.	

Actividad 3.4	Documentar las pérdidas post-captura en uno de los sitios pilotos rurales y en otro urbano tras implantar conocimientos adquiridos	
	Logrado	Si
	Comentarios	El coordinador nacional del proyecto participó en la elaboración del estudio de pérdidas post captura iniciales donde se estableció la línea de base. Se hace un seguimiento mensual de cada una de las unidades de transformación para ver el funcionamiento, mantenimiento y tomar datos de producción. La realización de un estudio sobre las pérdidas posteriores a la cosecha utilizando la misma metodología que el estudio de referencia (Actividad 3.1) podría considerarse en dos años en los dos sitios de Milong-Milong y Annobon para evaluar el estudio de impacto y sostenibilidad del apoyo al proyecto.
Producto 4	Por lo menos una estructura piloto de procesamiento de pescado construida y está operacional en los puntos de desembarque de ámbito rural del proyecto y las pérdidas post-captura del producto procesado reducidas	
	Indicadores	Objetivo final
	Las pérdidas post-captura se reducen en un 20%.	Construidas dos unidades piloto de transformación una en Annobon (secado-salado) y otra en Milong-Milong (secado-ahumado). Las pérdidas post-captura se han visto reducidas en un 20%.
Punto de partida	Considerables pérdidas post-captura debido a la falta cooperativismo y a las limitaciones técnicas de los medios empleados.	
Comentarios	En Milong-Milong, el nivel de pérdidas se ha reducido en un 75%. En Annobon, la cooperativa informa que se han reducido un 80% las pérdidas de secado al usar el horno y las tiendas solares.	
Actividad 4.1	Identificar y seleccionar la técnica de procesamiento en consonancia con la opinión de las cooperativas implicadas y las preferencias de mercado	
	Logrado	Si
	Comentarios	El estudio de pérdidas post-captura ha permitido identificar que las pérdidas sobre el ahumado de productos son muy importante en la zona Litoral y que las técnicas de ahumado tradicional practicadas provoca impactos sobre la salud humana. Por ello se ha tomado la decisión de construir la unidad de ahumado/secado en Litoral. En Annobón los productos son transformados en salazón y en secado, por lo que se han mejorado dichas técnicas. Dar seguimiento a los cuadernos de cuentas de las cooperativas.
Actividad 4.2	Construir las estructuras de transformación del pescado	
	Logrado	Si
	Comentarios	Dos unidades de transformación se han construido: una en Melong-Melong (dos hornos FTT + mesa de trabajo + almacén + hangar + techo+pozo + depósito + bomba fotovoltaica) y otra en Annobon (horno FTT de secado + tienda de secado-salado + tienda salado + almacén + hangar y suelo), asegurada documentalmente la situación de la titularidad de los terrenos. Por problemas con la propiedad del terreno en Iyubu (provincia de Bata) no se pudo asegurar y la visibilidad de la viabilidad del sitio siguió siendo incierta durante la duración del proyecto (la comunidad pesquera nigeriana que opera en este sitio ha sido reubicada). Como resultado, no se pudo prever ninguna estructura de transformación en este sitio. Por ello se construyeron dos unidades en Milong-Milong.
Actividad 4.3	Demostrar el funcionamiento de la tecnología mejorada	
	Logrado	Si
	Comentarios	50 personas (45 mujeres y 5 hombres), han asistido a los cursos sobre funcionamiento y mantenimiento de los hornos FTT. Dos técnicos del Ministerio fueron formados en Dakar en la construcción de los hornos FTT. Como parte del TCP/STP/3603, también se organizó una visita de intercambio con dos técnicos de Santo Tomé y Príncipe para intercambiar experiencias entre los dos países sobre información mejorada sobre productos pesqueros.
Actividad 4.4	Acompañar técnicamente y evaluar de manera continua para capitalizar la actividad y poder replicarla en otros lugares	
	Logrado	Si
	Comentarios	El proceso de seguimiento y evaluación sobre el lugar de Milong-Milong y Annobón fue realizado de una manera continua por el equipo del proyecto. Sus capacidades técnicas han sido reforzadas con el apoyo del Proyecto.

Producto 5	El acceso al mercado de los productos pesqueros es facilitado		
	Indicadores	Objetivo final	Logrado
	Los productos tienen mejores cualidades organolépticas.	Una vez comenzado el proceso de transformación directamente desde la pesca, se ha visto reducido en un 75% la pérdida de pescado en Milong-Milong, no hay pérdidas tras la transformación. En Annobon las pérdidas de transformación se han visto reducidas en un 80%.	Parcialmente
Punto de partida	Reducción de pérdidas post-captura de los productos pesqueros y obtención de productos de mejor calidad y mayor inocuidad alimentaria gracias a técnicas de procesado comunitarias en áreas rurales.		
Comentarios	En proceso de documentación por parte del coordinador nacional. Seguimiento mensual con los muestreos del UTF/005/EQG.		
Actividad 5.1	Organizar puestos de venta de productos pesqueros de las propias cooperativas en los principales mercados más próximos a su área de trabajo		
	Logrado	Parcialmente	
	Comentarios	Ya se ha llevado a cabo un estudio de mercado de los productos de pesca en Bata. La actividad podrá realizarse una vez se pongan en marcha las técnicas mejoradas de transformación. La puesta en marcha funcional de la cooperativa podrá jugar un papel en la mejora de las cadenas de valor mediante las posibilidades de agrupaciones que mejoren la comercialización y la racionalización de los costes de comercialización.	
Actividad 5.2	Apoyar la organización de la comercialización de pescado transformado, promoción de productos y búsqueda de salidas para facilitar la venta del pescado (restaurantes, hoteles o comercios de Bata)		
	Logrado	Parcialmente	
	Comentarios	La Cooperativa vende directamente sus productos en Mercado pk5 de Bata. La cooperativa de Annobón, vende su producción a las mujeres que llegan con verduras a Annobon en la barcaza. Para mejorar la eficiencia de las ventas, un estudio detallado del mercado de Bata ayudará a posicionar mejor los productos resultantes de las mejores técnicas de procesamiento en términos de precio, promoción y distribución.	

Producto 6	Las experiencias de ese proyecto piloto son capitalizadas para poder ser replicadas en otros lugares de Guinea Ecuatorial		
	Indicadores	Objetivo final	Logrado
	Se organiza un taller de cierre documentado para compartir experiencias de proyectos.	Las experiencias de este proyecto piloto se capitalizan para su posterior replicación en otras partes del país.	Parcialmente
Punto de partida	Los proyectos sobre pesca artesanal desarrollados con anterioridad en Guinea Ecuatorial se han perdido debido a la falta de capitalización de las experiencias desarrolladas.		
Comentarios	<p>Hacer seguimiento sobre esta actividad una vez finalizado el proyecto para evitar que la comunidad sufra pérdidas.</p> <p>El proyecto se comunicó a lo largo de su implementación en estas actividades (Cf.15 documentos producidos durante el proyecto) el estudio sobre las pérdidas posteriores a las capturas fue objeto de una publicación y una difusión en formato de circular de la FAO.</p> <p>Los resultados del proyecto se compartieron durante los comités directivos del proyecto UTF/EQG/005/EQG.</p> <p>Se mantuvieron contactos positivos con la empresa KOSMOS, que estaba muy interesada en ampliar los resultados del proyecto en otros sitios en Guinea Ecuatorial.</p> <p>Se ha llevado a cabo un intercambio de experiencias con Sao Tomé y Príncipe.</p> <p>Considerar la posibilidad de capitalizar las experiencias y los resultados del Proyecto (y los de Santo Tomé y Príncipe, República Democrática del Congo y Camerún) en el marco subregional (SFC, Oficina Sub Regional para el África Central) durante un taller subregional sobre el mejoramiento de las cadenas de valor de los productos pesqueros del Mediterráneo. La pesca artesanal podría organizarse en relación con CEBEVIRHA y/ o el Comité Regional de Pesca para el Golfo de Guinea (COREP).</p>		
Actividad 6.1	Documentar las actividades del proyecto y su progresión		
	Logrado	Si	
	Comentarios	Las actividades de seguimiento se realizan de una manera continua. Un informe del estado de avance del proyecto ha sido realizado para el periodo Febrero-Diciembre 2017.	
Actividad 6.2	Realización de un taller final para compartir los conocimientos adquiridos y discusión de las perspectivas después del proyecto		
	Logrado	Si	
	Comentarios	<p>El proyecto ha sido objeto de numerosos comunicados de prensa y publicaciones de seguimiento. La supervisión intermedia fue realizada por FIAM/HQ y FAO/SFC en febrero de 2018.</p> <p>Los resultados del proyecto también fueron devueltos al Comité Directivo del Proyecto UTF/EQG/005/EQG.</p> <p>El proyecto se presentó como una de las historias de éxito en la reunión del equipo multidisciplinario (MDT/SFC) en Libreville en septiembre de 2018.</p>	

Unidad de Difusión, Promoción e Informes (PSRR)
División de Desarrollo de Actividades y Movilización de Recursos (PSR)

Para obtener más información, póngase en contacto con Reporting@fao.org