



# APPUI AU DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS RURALES AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET LES CHAÎNES DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL) À SAO TOME-ET-PRINCIPE

Août 2022

ODD:



Pays:

Sao Tomé-et-Principe

Code du projet:

TCP/STP/3704

Contribution de la FAO:

200 000 USD

Période de mise en œuvre:

17 mai 2019 – 31 décembre 2021

Contact:

Représentation de la FAO à Sao Tomé-et-Principe  
FAO-GA@fao.org

### Partenaire

Ministère de l'agriculture, de la pêche et du développement rural (MAPDR).

### Bénéficiaires

68 bénéficiaires directs appartenant aux communautés de dix sites d'intervention; 36 cadres techniques de sous-secteurs affectés au MAPDR et fonctionnaires du Gouvernement à Principe.

### Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

CPP 2018-2022.

Produit 2.1: Les capacités techniques et opérationnelles des institutions du Ministère de l'agriculture et du développement rural sont renforcées pour une meilleure gouvernance du secteur agricole et une plus grande performance des services d'appui-conseil.

Produit 2.4: Des approches innovantes d'amélioration de la productivité et de diversification des productions sont développées et vulgarisées auprès des producteurs.



### DESCRIPTION DU PROJET

Les forêts extraordinairement riches en biodiversité de Sao Tomé-et-Principe abritent une grande variété de Produits forestiers non ligneux (PFNL), tels que plantes comestibles (notamment l'arbre à pain) et médicinales, fruits, miel, conque, racines et autres fibres, qui sont des éléments fondamentaux de la résilience des populations locales. La promotion d'actions génératrices de revenus visant l'exploitation durable de ces PFNL est toutefois relativement nouvelle à Sao Tomé-et-Principe, et les informations sur le sous-secteur et ses acteurs sont lacunaires et dispersées.

Le projet visait donc à établir un diagnostic du sous-secteur permettant d'identifier les PFNL porteurs et les besoins en renforcement de capacités des acteurs afin de développer des chaînes de valeurs durables et rentables.

### IMPACT

La meilleure connaissance acquise du sous-secteur des PFNL et le renforcement des capacités mené, tant au niveau des services du MAPDR que des communautés, contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Sao Tomé-et-Principe de manière intégrée et coordonnée, en augmentant de la production de PFNL à travers une approche de valorisation des marchés, des produits et de l'organisation des acteurs ruraux du secteur.

### RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a adopté l'approche Analyse et développement des marchés (ADM) de la FAO pour établir un diagnostic du sous-secteur des PFNL à Sao Tomé-et-Principe. Cette approche comporte quatre phases: i) analyse de la situation existante; ii) collecte des données pour la sélection des produits porteurs et la forme des entreprises; iii) préparation des Plans de développement d'entreprise (PDE); iv) appui au démarrage des entreprises. Dix communautés (six à Sao Tomé et quatre dans la région autonome de Principe) ont été sélectionnées pour mener ces activités.

Les informations contenues dans les rapports produits ont abouti à l'élaboration d'un diagnostic de la situation du sous-secteur des PFNL, notamment du point de vue de l'environnement juridique, de l'identification des acteurs des chaînes de valeur et de leurs besoins en renforcement de capacités. En outre, les formations des agents du MAPDR et des facilitateurs locaux ont permis à ces derniers de se familiariser avec l'approche ADM.

Par ailleurs, les formations plus détaillées des communautés locales sur l'approche ADM ont conduit au développement de treize PDE dans le domaine de la production, transformation, conditionnement et commercialisation des PFNL, apportant un appui au démarrage d'entreprises durables dans ce sous-secteur. Afin de promouvoir les produits des entreprises forestières développées, leurs représentants ont été mobilisés pour participer au salon des entrepreneurs MOVE, dont l'objectif est de promouvoir les entreprises et les initiatives entrepreneuriales locales.

## MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Le projet a enregistré un retard au démarrage en raison de l'organisation des élections présidentielles, ce qui a conduit au report de l'atelier de lancement du projet. De plus, les mesures de confinement et diverses mesures restrictives prises pour contenir la propagation de la covid-19 ont affecté le déroulement du plan de travail (notamment au niveau du recrutement de l'expertise et des formations), qui a été réajusté en conséquence. Une extension sans coût de la durée du projet a permis de réaliser l'essentiel des activités prévues, même si le voyage d'étude à l'étranger a dû être abandonné. Certaines séances de sensibilisation communautaire devaient encore être effectuées par le MAPDR durant le premier semestre 2022.

## MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Les recommandations suivantes, visant à améliorer le cadre institutionnel des PFNL à Sao Tomé-et Principe, ont été formulées à l'attention du Gouvernement:

- Intégrer le secteur des PFNL dans la structure organique de la Direction des forêts et de la biodiversité (DFB) pour une meilleure visibilité au niveau du Département, avec les unités de services suivantes: i) sensibilisation, éducation et formation; ii) conservation, suivi et valorisation.
- Réactiver ou créer, sur proposition du ministre de tutelle, une plateforme interinstitutionnelle chargée d'assurer la représentation et la collaboration de tous les secteurs concernés (public et privé) et de coordonner leurs interventions respectives dans le cadre de la politique nationale des PFNL. Cette plateforme se réunira régulièrement et extraordinairement chaque fois que nécessaire.
- Initier un plan d'activités conjoint (mené par la DBF) sur les PFNL avec les acteurs publics (Direction générale des ressources naturelles [DGRN], Direction générale de l'environnement [DGA], Direction générale des parcs naturels, Direction de l'agriculture et du développement rural [DADR], Direction de l'élevage [DP] et autarchies) et privés légalement reconnus (organisations non gouvernementales, coopératives, associations).
- Préparer un plan de formation spécifique à court terme avec les Directions mentionnées plus haut afin de renforcer les capacités sectorielles, qui sera mené tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays avec l'appui de spécialistes internationaux.

- Identifier à la DGRN, la DGA, la Direction générale des parcs naturels, la DADR et la DP un point focal pour la programmation et le suivi des activités sur les PFNL avec la DFB.
- Organiser une conférence nationale avec la participation officielle de représentants d'organismes souverains (Assemblée nationale, Gouvernement, etc.) et/ou présentation d'un documentaire sur le secteur à travers les médias (radio et télévision) pouvant favoriser la diffusion et la promotion de l'image du secteur ainsi que des groupes d'acteurs comme agents de développement.

## DURABILITÉ

### 1. Développement des capacités

Les activités ont été mises en œuvre en étroite collaboration avec le coordonnateur national, fonctionnaire à la DFB et nommé par le Ministre de l'agriculture. Cette collaboration avec la partie gouvernementale à travers le coordonnateur national du projet souligne le bon ancrage institutionnel du projet qui garantit la durabilité des acquis du projet. La localisation du coordonnateur à la DBF facilitera la continuité des réalisations et contributions du projet, de même que le renforcement des capacités de 36 cadres du MAPDR et fonctionnaires du Gouvernement à Principe.

Dans le même sens, les connaissances en analyse et développement des marchés acquises par les populations locales bénéficiaires du projet ainsi que les connaissances en collecte, stockage et commercialisation des PFNL soutiendront la réalisation de leurs projets au-delà de la fin du projet.

### 2. Égalité des sexes

Compte tenu du rôle tenu dans le sous-secteur des PFNL par les femmes (et les jeunes), une attention particulière a été accordée à la dimension du genre lors de la sélection des bénéficiaires.

La participation féminine aux différentes formations était de 23 pour cent pour la formation des acteurs du MARP et des facilitateurs de sites à l'approche ADM et de 58 pour cent pour les autres formations (formation à l'approche ADM et au développement des PDE, formation à l'amélioration des techniques de production et d'exploitation des PFNL porteurs, formation aux techniques de production, à la formation et à l'hygiène liées aux activités menées par les groupes sélectionnés).

### 3. Durabilité environnementale

La durabilité environnementale des actions développées a été assurée au niveau des activités de développement durable des chaînes de valeur des PFNL, en s'assurant que les techniques diffusées et promues au niveau de la production, de l'extraction, de la transformation, de la conservation/stockage et de la vente des produits respectaient l'environnement et que les bénéficiaires étaient en mesure de les reproduire.

### 4. Approche fondée sur les droits de l'homme, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

Le projet a favorisé la concrétisation de droits humains tels que le droit à une alimentation adéquate et le droit à un travail décent en renforçant les connaissances existantes et en fournissant un personnel plus qualifié pour le marché du travail d'une part, et en préparant les communautés rurales à mener des activités économiques de production, exploitation, transformation, conservation et vente des PFNL d'autre part.

### 5. Durabilité technologique

L'assistance technique et matérielle fournie ainsi que les conseils prodigués par le partenaire de mise en œuvre sont suffisants et laissent bien augurer du développement autonome des entreprises forestières bénéficiaires du projet. Le processus de transformation des produits sélectionnés est relativement simple et les PDE guideront ces groupes dans leur développe.

### 6. Durabilité économique

Les entreprises forestières communautaires bénéficiant de ce projet sont fondées sur des groupes d'intérêt ayant déjà une certaine expérience des chaînes de valeur des PFNL. Leurs lacunes se situaient principalement au niveau de l'acquisition d'équipements légers et d'outils, et l'appui apporté par le projet est suffisant pour permettre leur développement.



### DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION PRODUITS AU COURS DU PROJET

- ❑ **Horácio Craid.** Décembre 2020. *Rapport sur l'amélioration du cadre législatif et réglementaire et la stratégie nationale de développement pour une meilleure prise en compte de la spécificité des PFNL et l'amélioration de leur accès, exploitation, transformation et commercialisation.* Sao Tomé-et-Principe. 26 pp.
- ❑ **Horácio Craid.** Mars 2021. *Rapport d'identification et de sensibilisation des acteurs locaux PFNL à l'amélioration de la chaîne de valeur des PFNL et à une meilleure organisation et structuration.* Sao Tomé-et-Principe. 26 pp.
- ❑ **Horácio Craid.** Mars 2021. *Rapport d'analyse des besoins en renforcement des capacités et sensibilisation des acteurs PFNL à Sao Tomé-et-Principe.* Sao Tomé-et-Principe. 22 pp.
- ❑ Mars 2022. *Treize plans de développement d'entreprises communautaires.* Sao Tomé-et-Principe:
  - *Mindja da Saudade*, communauté de Saudade, 21 pp.
  - *Ocação*, communauté de Praia das Conchas, 18 pp.
  - *Frutas Sustentáveis*, communauté de Ponta do Sol, 14 pp.
  - *Sabores da Savana*, communauté de Plancas I, 19 pp.
  - *Sabores que deixam Saudade*, communauté de Saudade, 25 pp.
  - *Utú*, communauté de Saudade, 15 pp.
  - *BE BILA BI*, communauté de Claudino Faro, 22 pp.
  - *Búzio*, communauté de Monte Alegre, 13 pp.
  - *Búzio*, communauté de Mulundo, 13 pp.
  - *Doxi D'Obô*, communauté d'Abade, 22 pp.
  - *Ecoguias – Rota das Especiarias*, communauté d'Abade, 23 pp.
  - *Óleo de Côco Sustentável*, communauté de Ribeira Fria, 13 pp.
- ❑ **ONG OIKOS Cooperação e Desenvolvimento.** Mars 2022. *Rapport technique final.* Sao Tomé-et-Principe. 14 pp.



#### Articles en ligne

- ❑ **FAO.** Janvier 2019. *FAO e o governo preparam quarto novos projetos para São Tomé e Príncipe.* <https://bit.ly/3ch6F89>.
- ❑ **FAO.** Juillet 2019. *FAO financia pela segunda vez projeto de desenvolvimento de cadeias de valor de produtos florestais não-lenhosos em São Tomé e Príncipe.* <https://bit.ly/3ADrcMz>.
- ❑ **FAO.** Mars 2020. *Entrega de materiais reforça capacidade de execução dos projetos em São Tomé e Príncipe.* <https://bit.ly/3dSMsGi>.



## RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

<b>Impact attendu</b>	<b>Les capacités de production, transformation, conditionnement et commercialisation des PFNL sont renforcées et les chaînes de valeurs sont développées</b>		
<b>Résultats</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Le sous-secteur des PFNL et les acteurs des chaînes de valeur sont caractérisés</li> <li>– Des marchés pour les PFNL porteurs sont identifiés</li> <li>– Des Plans de développement d'entreprise (PDE) sont développés et appuyés dans les trois sites du projet</li> <li>– L'information sur les chaînes de valeurs des PFNL est accessible et assimilée par les populations</li> </ul>		
	<b>Indicateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Un rapport de diagnostic sur le secteur PFNL de Sao Tomé-et-Principe.</li> <li>– Un rapport de collecte de données et d'analyse des chaînes de production et de commercialisation des PFNL porteurs.</li> <li>– Nombre de personnes formées en développement des PDE.</li> <li>– Vulgarisation, sensibilisation et diffusion d'information sur les chaînes de valeur des PFNL.</li> </ul>	
	<b>Situation de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Les informations sur le secteur PFNL sont éparses et peu fiables.</li> <li>– Les informations sur les acteurs de la chaîne de valeur et sur leurs capacités de production, transformation et commercialisation sont éparses et peu fiables.</li> <li>– 0</li> <li>– 0</li> </ul>	
	<b>Objectif final</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Un rapport de diagnostic sur le secteur PFNL.</li> <li>– Un rapport de collecte de données et d'analyse des chaînes de production et de commercialisation des PFNL porteurs.</li> <li>– 60 personnes formées.</li> <li>– Trois ateliers organisés pour les acteurs locaux.</li> </ul>	
<b>Commentaires et mesures de suivi</b>	<p>Les informations contenues dans les rapports produits ont permis de caractériser les acteurs de la chaîne des valeurs des PFNL à Sao Tomé-et-Principe. En outre, les formations des agents du MAPDR et des facilitateurs locaux ont permis à ces derniers de se familiariser avec l'approche Analyse et développement du marché (ADM). De même, les formations plus détaillées des communautés locales sur l'approche ADM ont conduit au développement des PDE dans le domaine de la production, transformation, conditionnement et commercialisation des PFNL, apportant un appui au démarrage d'entreprises durables dans ce sous-secteur.</p>		
<b>Produit 1</b>	Diagnostic et renforcement de capacités des acteurs du secteur PFNL et des chaînes de valeur		
	<b>Indicateurs</b>	<b>Objectif</b>	<b>Réalisé</b>
	Acteurs et chaînes de valeur des PFNL caractérisés.	Un rapport.	Oui
<b>Situation de référence</b>	Aucun rapport technique fiable sur l'identification des acteurs du secteur des PFNL à Sao Tomé-et-Principe et sur l'évaluation de leurs besoins en renforcement de capacités n'est disponible.		
<b>Commentaires</b>	Les deux études réalisées auprès de quelques communautés de Sao Tomé-et-Principe ont permis de caractériser les acteurs et leurs besoins en renforcement de capacités. Ces études présentent un bon portrait du secteur des PFNL. Sur la base de ces résultats, les acteurs de la filière des PFNL ont été sensibilisés à l'amélioration de la chaîne de valeur des PFNL et à l'importance d'une meilleure organisation et structuration.		
<b>Activité 1.1</b>	Identification des acteurs du secteur des PFNL, information et sensibilisation sur les chaînes de valeur		
	<b>Réalisé</b>	Oui	
	<b>Commentaires</b>	<p>Un rapport d'identification et de sensibilisation des acteurs locaux à l'amélioration de la chaîne de valeur des PFNL et à une meilleure organisation et structuration a été élaboré. Il s'appuie sur des entretiens menés avec 30 utilisateurs des PFNL dans les communautés, 15 leaders d'associations et de communautés travaillant dans ce domaine, 15 leaders des communautés cibles du projet et 20 opérateurs dans le secteur (collecteurs, transformateurs, transporteurs et commerçants).</p> <p>Un rapport d'analyse et d'identification des besoins en renforcement des capacités et sensibilisation des acteurs a été produit. Ce travail a permis de sensibiliser les acteurs sur la collecte, le stockage et la transformation des PFNL.</p>	

Activité 1.2	Identification des PFNL porteurs et des trois sites d'intervention du projet		
	Réalisé	Oui	
Activité 1.3	Commentaires	La sélection des trois sites d'intervention, des bénéficiaires et des facilitateurs du projet a été effectuée selon une liste de critères établis. Outre les trois communautés initialement sélectionnées (Abade, Saudade et Ponta do Sol), grâce à un protocole d'accord signé avec l'ONG OIKOS, il a été possible de maximiser les ressources existantes dans le cadre du projet et les communautés de Mulundu, Praia das Conchas, Plancas I, Claudino Faro (Sao Tomé), Ribeira Fria, Monte Alegre et Porto Real ont été incluses comme bénéficiaires. La sélection des PFNL porteurs a été réalisée à travers des consultations auprès des acteurs en suivant les étapes de l'approche ADM.	
	Réalisé	Oui	
Activité 1.4	Commentaires	Les bénéficiaires du projet ont été formés sur les techniques d'identification des PFNL porteurs en suivant l'approche ADM ainsi que sur les meilleures techniques et pratiques à privilégier.	
	Réalisé	Oui	
Activité 1.5	Commentaires	Renforcement des capacités des acteurs PFNL et du MAPDR en Analyse et développement des marchés (ADM)	
	Réalisé	Trente-six agents du MAPDR ont été formés pendant trois jours aux bases de l'approche ADM. En outre, des sessions d'information et de sensibilisation ont été conduites avec les communautés, les associations et les coopératives intervenant dans les chaînes de valeur des PFNL.	
Activité 1.6	Commentaires	Diagnostic institutionnel et proposition d'amélioration	
	Réalisé	Un rapport d'analyse du cadre légal, réglementaire et institutionnel actuel pour la gestion des PFNL à Sao Tomé-et-Principe a été produit. Il présente des propositions pour améliorer l'accès, l'exploitation, la transformation et la commercialisation des PFNL, ainsi qu'un partage juste et équilibré des bénéfices qui en découlent.	
Produit 2	Commentaires	Organisation d'un voyage d'étude au profit des acteurs du secteur PFNL à l'extérieur de Sao Tomé-et-Principe pour s'inspirer des expériences des autres acteurs	
	Réalisé	Non	
Situation de référence	Commentaires	En raison des mesures de restriction des déplacements imposées pour contenir la propagation de la covid-19, cette activité n'a pu être réalisée.	
	Réalisé	Non	
Commentaires	Commentaires	Une cartographie des PFNL porteurs, des acteurs de la chaîne de production et de commercialisation est établie pour chaque site de projet	
	Réalisé	Indicateurs	Objectif Réalisé
Activité 2.1	Commentaires	Rapport de collecte de données et d'analyse des marchés des PFNL porteurs	Un rapport. Oui
	Réalisé	Les sites du projet retenus ne disposent pas de rapport fiable sur la caractérisation des PFNL porteurs ni sur les acteurs de production et commercialisation des PFNL.	
Activité 2.2	Commentaires	Au terme des formations ADM sur les sites du projet, 13 PDE ont été produits, qui ont permis d'aboutir à une cartographie des PFNL porteurs ainsi que des principaux acteurs de la chaîne de production et commercialisation des PFNL.	
	Réalisé	Collecte des données sur les PFNL porteurs au marché local	
Activité 2.1	Commentaires	Oui	
	Réalisé	Dans le cadre de la production des PDE par les groupes formés à l'approche ADM, les participants à la formation ont collecté les données sur les PFNL porteurs sur les marchés locaux pour comparer les PFNL et retenir les plus prometteurs. Diverses informations concernant le positionnement des PFNL cibles sur le marché local ont été incluses dans les 13 PDE finalisés.	
Activité 2.2	Commentaires	Appui à la structuration des chaînes de valeur	
	Réalisé	Oui	
Activité 2.2	Commentaires	Des sessions de sensibilisation sur l'amélioration de la chaîne de valeur des PFNL et à une meilleure organisation et structuration ont été conduites avant et durant la formation ADM. Tout au long de la formation de trois jours sur l'approche ADM, et spécifiquement lors de la formation sur les phases 1 et 2, un diagnostic participatif a été réalisé pour identifier les produits porteurs pour le développement des PDE. Un travail complémentaire d'appui à la mise en place des groupes et à leur structuration a été fait lors de la phase 4 de l'ADM portant sur l'appui au démarrage des entreprises collectives de PFNL portées par des groupes structurés et organisés.	
	Réalisé	Oui	

<b>Activité 2.3</b>	Formation à l'amélioration des techniques de production et d'exploitation des PFNL porteurs		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	<p>Une formation de deux jours visant 68 bénéficiaires du projet sur les techniques de production et de récolte des PFNL spécifiques à leur domaine d'activité a été réalisée. À Sao Tomé, les thèmes abordés ont été les suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Abade: transformation de fruits et de plantes aromatiques;</li> <li>– Saudade: production de champignons et transformation de fruits et de plantes aromatiques;</li> <li>– Mulundu: élevage de conques;</li> <li>– Praia das Conchas: produits en fibres naturelles et éponges végétales;</li> <li>– Planças I: transformation de fruits et éponges végétales;</li> <li>– Claudino Faro: transformation de fruits.</li> </ul> <p>En Région autonome de Principe, les thèmes abordés ont été les suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ponta do Sol: déshydratation des fruits;</li> <li>– Monte Alegre et Porto Real: élevage de conques;</li> <li>– Ribeira Fria: production d'huile de coco.</li> </ul>		
<b>Activité 2.4</b>	Appui à la production, transformation et commercialisation des PFNL porteurs		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	<p>Une fois les PDE finalisés et validés, un appui a été fourni aux 13 entreprises forestières cibles en termes d'équipements légers pour améliorer le rendement et la qualité des produits issus des PFNL porteurs.</p> <p>La pré-identification de ces équipements a été faite par les membres des groupes qui ont participé à la formation ADM.</p>		
<b>Activité 2.5</b>	Former et appuyer les agents du MAPDR dans les chaînes de valeur des PFNL		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	<p>Vingt-six fonctionnaires du MAPDR (22 à Sao Tomé et 14 à la Région autonome de Principe) ont été formés sur les rudiments de l'approche ADM et un rapport de formation a été produit.</p>		
<b>Activité 2.6</b>	Organisation de l'approvisionnement des associations ou petits entrepreneurs/transformateurs en PFNL à partir des zones de production		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	<p>Avec les PDE finalisés et validés, les associations et communautés formées ont été organisées et structurées en ce qui concerne l'approvisionnement en PFNL, la transformation et la commercialisation des produits issus des PFNL porteurs.</p>		
<b>Produit 3</b>	Des Plans de développement d'entreprise (PDE) adaptés à chaque site sont développés et appuyés		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre de PDE développés et appuyés.	24	13
<b>Situation de référence</b>	0		
<b>Commentaires</b>	<p>Treize PDE ont été élaborés par les bénéficiaires des formations ADM dans les 10 communautés identifiées (six à Sao Tomé et quatre à Principe), dans le cadre du protocole d'accord signé avec OIKOS. Compte tenu de la petite taille du pays et de l'absorption limitée du marché local, le nombre de PDE a été ramené de 24 à 13, tout en assurant un appui de proximité aux bénéficiaires.</p>		
<b>Activité 3.1</b>	Formation des acteurs du MAPDR et des facilitateurs de sites à l'approche ADM		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	<p>Trente-six agents du MAPDR (22 à Sao Tomé et 14 à la Région autonome de Principe) et 15 facilitateurs de sites ont été formés à l'approche ADM. Le rapport de formation a été produit.</p>		
<b>Activité 3.2</b>	Formation des bénéficiaires du projet (acteurs PFNL) à l'approche ADM et au développement des PDE		
	Réalisé	Oui	
Commentaires	<p>Une formation plus détaillée de 12 jours sur l'approche ADM a eu lieu pour 68 bénéficiaires du projet dans 10 communautés identifiées (six à Sao Tomé et quatre à Principe) à l'approche ADM (phase 3 et phase 4). Au terme de cette formation, 13 PDE ont été développés et finalisés.</p>		

<b>Activité 3.3</b>	Appui à la mise en place des meilleurs PDE et au démarrage des entreprises forestières		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	L'accompagnement initial des entreprises forestières et l'acquisition et livraison des équipements légers et outillages de transformation et conditionnement des PFNL prévu par les PDE ont été réalisés dans le cadre du protocole d'accord signé avec OIKOS. Les équipements et instruments nécessaires aux activités sélectionnées par les bénéficiaires ont été achetés et livrés aux bénéficiaires.	
<b>Produit 4</b>	Les ateliers de vulgarisation, sensibilisation et diffusion d'information sur PFNL sont organisés		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre d'ateliers et réunions organisés par site pour la vulgarisation, sensibilisation et diffusion d'information sur les chaînes de valeurs des PFNL.	3	Oui
<b>Situation de référence</b>	0		
<b>Commentaires</b>	Des actions de sensibilisation à l'importance des PFNL et au développement durable de leurs chaînes de valeur ont été menées avant la tenue des formations ADM et lors des réunions de sensibilisation organisées dans les communautés bénéficiaires du projet		
<b>Activité 4.1</b>	Atelier ou réunion de sensibilisation, vulgarisation et diffusion des informations sur les chaînes de valeurs des PFNL		
	Réalisé	En partie	
	Commentaires	Plusieurs consultations et ateliers de sensibilisation des acteurs ont été menés dans les communautés. Comme il n'a pas été possible de réaliser toutes les séries de sensibilisations prévues, le MAPDR a été approché pour continuer ces sensibilisations dans les communautés visées par le projet et qui n'ont pas été encore touchées.	
<b>Activité 4.2</b>	Promotion des PFNL et soutien à la participation des exploitants aux foires et journées promotionnelles		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Afin de promouvoir les produits des entreprises forestières développées, leurs représentants ont été mobilisés pour participer au salon des entrepreneurs MOVE, dont l'objectif est de promouvoir les entreprises et les initiatives entrepreneuriales locales. La foire s'est tenue dans un espace culturel, en accès libre, et a accueilli plusieurs acheteurs nationaux et internationaux (principalement des touristes et des expatriés travaillant dans le pays).	

Partenariats et diffusion

Pour plus d'information veuillez contacter: [Reporting@fao.org](mailto:Reporting@fao.org)

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italie