



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture



©FAO Niger

APPUI À LA PRÉPARATION DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE ET DU CHEPTEL (RGAC) DU NIGER

Février 2024

ODD:



Pays:

Niger

Code du projet:

TCP/NER/3806

Contribution de la FAO:

360 000 USD

Période de mise en œuvre:

16 juin 2021-30 septembre 2023

Contact:

Représentation de la FAO au Niger
FAO-NE@fao.org

Partenaires

Ministère de l'agriculture et de l'élevage, Direction de la statistique agricole/Institut national de la statistique (INS).

Bénéficiaires

Les cadres et le personnel chargés des opérations statistiques au Ministère de l'agriculture et de l'élevage/INS.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

CPP 2017-2021.

Priorité 1: Croissance, diversification et valorisation des productions agro-sylvo-pastorales et halieutique, et promotion de la nutrition.



DESCRIPTION DU PROJET

Les données disponibles sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et la sylviculture au Niger restent encore partielles, incomplètes et fragmentaires, rendant difficile la formulation des projets et programmes ainsi que le suivi-évaluation de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Gouvernement. Le dernier recensement général de l'agriculture date de 2008, les données structurelles et les bases de sondage sont donc obsolètes. Le prochain Recensement général de l'agriculture et de l'élevage et de l'environnement (RGACE) sera fondamental pour appréhender les composantes du secteur rural, constituer une base de sondage solide et développer un système de production régulière de statistiques agropastorales annuelles fiables. Le nouveau RGACE permettra également de mener une réflexion institutionnelle sur la répartition des tâches entre les institutions et les services, le financement des dispositifs statistiques, l'optimisation des ressources et l'articulation entre les données structurelles et les données des enquêtes sur la production agropastorale et sur l'évolution du secteur et de son espace rural.

Le projet visait à renforcer les capacités techniques et opérationnelles du Ministère de l'agriculture et de l'élevage afin de lui permettre de mener cette opération statistique d'envergure dans les meilleures conditions. La réalisation des travaux préparatoires du recensement général ainsi que la conduite d'un recensement pilote étaient les livrables attendus du projet, débouchant sur l'élaboration du document principal du RGACE.

IMPACT

La mise à disposition d'informations fiables, complètes et à jour permettra de définir des stratégies et politiques appropriées pour une sécurité alimentaire durable des populations.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le personnel d'encadrement (le coordonnateur national, cinq superviseurs nationaux, cinq contrôleurs et 30 enquêteurs) a bénéficié de formations pour se familiariser avec la méthodologie et les documents techniques du RGACE. Deux cadres informaticiens ont également été formés aux outils Census and Survey Processing System (CSPRO), Statistical Package for Social Science (SPSS) et Survey Solutions. Trois directeurs des statistiques ont en outre effectué un voyage d'étude au Bénin et au Burkina Faso pour assimiler les meilleures pratiques et expériences de ces deux pays en matière d'enquêtes et de recensement agricole.

Les travaux préparatoires ont été menés à bien, tant au niveau de l'élaboration des textes réglementaires régissant les différents organes du RGACE (qui devaient encore être signés au moment de la clôture du projet) qu'au niveau de la préparation technique sur les méthodologies, les questionnaires, les manuels d'instructions, le plan de tabulation, les manuels de traitement, d'analyse et de diffusion, la stratégie de communication. Un recensement pilote a permis de revoir et de finaliser la méthodologie et les documents techniques et de préparer le document principal du RGACE soumis au Gouvernement en vue de mobiliser les ressources nécessaires à sa réalisation.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Le plan de travail a été revu à cause du retard enregistré dans le recrutement des consultants (internationaux et nationaux) pour leur deuxième mission, ce qui a nécessité une extension sans coût supplémentaire de la durée du projet.

MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

Le document de projet du RGACE a été élaboré et transmis au Gouvernement. Au moment de la clôture du présent projet, le financement du RGACE n'était pas encore mobilisé. Les projets de textes réglementaires régissant les différents organes du RGACE ont été rédigés, mais ne sont pas encore signés par le Gouvernement.

DURABILITÉ

1. Renforcement des capacités

La promotion des statistiques est au centre des préoccupations des autorités nationales dans le domaine de la sécurité alimentaire. À travers les différentes formations organisées, le projet a renforcé les capacités des agents de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement en matière de techniques statistiques agropastorales et d'approche modulaire des recensements. Les activités de suivi ont mené en concertation avec les ministères en charge du développement rural (agriculture, élevage, environnement) et l'Institut national de statistique (INS), favorisant l'appropriation des connaissances transmises ainsi que leur transfert entre cadres nationaux. Un atelier d'information et de sensibilisation des partenaires utilisateurs des statistiques agro-sylvo-pastorales a également été organisé.

2. Égalité des genres

Une attention particulière a été accordée à la prise en compte de l'aspect genre lors de la conception des documents techniques du RGACE et des formations, afin de mesurer au mieux la contribution des femmes rurales au développement économique et social du pays.

3. Durabilité environnementale

Une meilleure connaissance du secteur rural permettra d'orienter la planification agropastorale de manière à préserver les ressources naturelles et à limiter l'impact des activités agricoles sur l'environnement.

4. Approche fondée sur les droits humains, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

La réalisation du RGACE permettra d'évaluer les performances du secteur agropastoral afin d'identifier les meilleures stratégies pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les conditions de vie des populations.

5. Durabilité technologique

Les technologies introduites vont dans le sens des activités déjà réalisées par les bénéficiaires en matière de méthodologie d'enquêtes et de traitement des données. Les parties prenantes et des bénéficiaires peuvent conduire le RGACE sans difficulté majeure.

6. Durabilité économique

Les bailleurs de fonds potentiels ont été sensibilisés, mais les ressources nécessaires à l'exécution du RGACE ne sont pas encore mobilisées



DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

- ❑ **Coordination nationale du projet.** Juin 2022 et juin 2023. *Questionnaires et manuels des modules centraux du RGACE (Module listing, Module de base exploitations traditionnelles, Module communautaire et Module des exploitations agro-sylvo-pastorales modernes et des organisations de producteurs) et outils de collecte avec tablettes/CAPI.* Niamey.
- ❑ **Consultant national en communication.** Juillet 2023. *Proposition de Stratégie de communication multimédia du RGACE II.* Niamey.
- ❑ **FAO.** Juin 2022. *Note conceptuelle sur les grandes lignes de la stratégie de mise en œuvre du projet principal Recensement général de l'agriculture et du cheptel (RGAC).* Niamey.
- ❑ **Consultants FAO et Coordonnateur national du projet.** Mai 2022. *Projet de décret du RGACE II.* Niamey.
- ❑ **Consultant international en informatique.** Juillet 2023. *Méthodologie générale du traitement informatique du RGACE.* Niamey.
- ❑ **Consultant international en statistique.** Juillet 2023. *Approche méthodologique statistique du RGACE et plan de tabulation général du RGACE.* Niamey.
- ❑ **Coordination nationale du projet.** Juillet 2023. *Rapport technique des agents recenseurs, contrôleurs et superviseurs de l'enquête-pilote.* Niamey.

RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	La pauvreté et l'insécurité alimentaire diminuent du fait de stratégies et politiques efficaces définies sur la base d'informations statistiques structurelles fiables, complètes et mises à jour		
Résultat	La production et la diffusion des statistiques de l'alimentation et de l'agriculture par le RGAC sont améliorées et le futur Système permanent intégré des statistiques agropastorales (SPISA) répond aux besoins en données pour le pilotage des projets/programmes et le suivi de la Stratégie de développement rural et l'Initiative «Les Nigériens nourrissent les Nigériens» (I3N)		
	Indicateur(s)	Mise en place de la méthodologie et élaboration des documents techniques du RGACE.	
	Situation de référence	0	
	Objectif final	- Une base de sondage. - Un plan de sondage incluant des documents techniques (questionnaires, manuels d'instructions, plan de tabulation, stratégie de communication) des modules du RGACE.	
	Commentaires et mesures de suivi à adopter	La méthodologie et les documents techniques ont été élaborés. Il reste à opérationnaliser le cadre institutionnel du projet à travers des textes administratifs.	
Produit 1	Les capacités techniques et opérationnelles sont renforcées		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre de personnel national formé et nombre de voyages d'étude organisés.	- 30 enquêteurs, 5 contrôleurs, 5 superviseurs nationaux, 2 spécialistes IT et 1 coordonnateur national formés. - 3 voyages d'étude organisés.	Oui
	Situation de référence	0	
	Commentaires	Toutes les formations prévues ont été réalisées.	
Activité 1.1	Formation sur place des cadres nationaux, du personnel de terrain et d'encadrement		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	La formation du personnel d'encadrement (superviseurs, contrôleurs et enquêteurs) sur la méthodologie et les documents techniques du RGACE a été réalisée.	
Activité 1.2	Formation à l'extérieur		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Deux cadres informaticiens du Ministère de l'agriculture ont participé à la formation CPro, SPSS et Survey Solutions à l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique de Dakar (Sénégal). Les directeurs des statistiques (agriculture, environnement et élevage) ont par ailleurs participé à un voyage d'étude au Bénin et au Burkina Faso pour tirer le meilleur profit des expériences de ces pays en matière d'enquête et de recensement général.	
Activité 1.3	Session Commission africaine des statistiques agricoles (CASA/AFCAS)		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité a toutefois été réalisée après la clôture du projet.	
Produit 2	Le RGAC est administrativement préparé		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Les textes réglementaires du RGACE sont élaborés.	Un dossier des textes réglementaires du RGACE.	En partie
	Situation de référence	0	
	Commentaires	Tous les textes réglementaires du RGACE n'avaient pas été encore signés au moment de la clôture du projet.	
Activité 2.1	Textes légaux du RGAC		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Bureau central du RGACE a été mis en place; en revanche, les textes réglementaires régissant les différents organes du RGACE n'étaient pas encore signés au moment de la clôture du projet.	

Produit 3	Le RGAC est techniquement préparé			
	Indicateurs		Objectif	Réalisé
	Le RGACE est préparé d'un point de vue technique.		Un dossier sur la définition des besoins prioritaires des données, élaboration de la méthodologie et des documents techniques du RGACE.	Oui
	Situation de référence	0		
	Commentaires	La méthodologie et les documents techniques du RGAC sont prêts.		
Activité 3.1	Définition des besoins prioritaires du RGACE			
	Réalisé	Oui		
	Commentaires	La tenue de la table ronde des producteurs-utilisateurs de données statistiques sur les besoins à couvrir par le RGACE a permis de définir les besoins prioritaires.		
Activité 3.2	Méthodologie et documents techniques			
	Réalisé	Oui		
	Commentaires	La méthodologie et des documents techniques (différents modules) et les programmes de traitement informatique ont été élaborés. Une stratégie de communication multimédia a également été préparée.		
Activité 3.3	Recensement pilote et finalisation des outils de collecte			
	Réalisé	Oui		
	Commentaires	Un recensement pilote a été réalisé sur le terrain, ce qui a permis de revoir et de finaliser la méthodologie et les documents techniques (questionnaires, manuels d'instructions à l'intention des différentes catégories du personnel de terrain, plan de tabulation, plan d'analyse).		
Produit 4	Un document de projet principal du RGACE est élaboré			
	Indicateurs		Objectif	Réalisé
	Rassemblement de la documentation et synthèse des différentes réalisations du projet.		Un document de projet principal RGACE et un compte-rendu final du projet.	Oui
	Situation de référence	0		
	Commentaires	Un document de projet du RGACE a été élaboré.		
Activité 4.1	Document de projet principal du RGACE			
	Réalisé	Oui		
	Commentaires	Le document de projet principal RGACE a été élaboré et transmis au Gouvernement. Au moment de la clôture du projet, le financement du projet principal RGACE n'était pas encore bouclé.		
Activité 4.2	Compte-rendu final			
	Réalisé	En partie		
	Commentaires	Le compte-rendu final du projet n'a pas été transmis.		

Partenariats et diffusion

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie