



©FAO Burkina Faso

ASSISTANCE PRÉPARATOIRE À L'ÉLABORATION DE L'INITIATIVE MAIN DANS LA MAIN

Juillet 2024

ODD:



Pays:

Burkina Faso

Code du projet:

TCP/BKF/3802

Contribution de la FAO:

506 000 USD

Période de mise en œuvre:

1^{er} janvier 2021–31 décembre 2023

Contact:

Représentation de la FAO au Burkina Faso
FAO-BF@fao.org

Partenaires

Associations de développement; organisations de producteurs; organisations de la société civile (OSC); organisations du secteur privés (OSP); organisations non gouvernementales (ONG); partenaires techniques et financiers.

Bénéficiaires

Communautés agricoles et populations défavorisées; entreprises agricoles.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

Domaine prioritaire II: Amélioration des revenus des populations rurales à travers l'augmentation de la productivité des systèmes agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Action 1: Identification et soutien des filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques (ASPHF) porteuses, allant de la production primaire à la transformation jusqu'à la consommation. Action 3: Autonomisation et emploi des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeurs ASPHF pour la réduction de la pauvreté en milieu rural.



DESCRIPTION DU PROJET

Malgré ses potentialités agro-sylvo-pastorales, l'agriculture au Burkina Faso est encore à un stade précoce de développement. Une grande partie de la population active dépend directement de ce secteur pour ses revenus et son accès à la nourriture. Cette agriculture, majoritairement familiale et pluviale, se caractérise par des rendements faibles, un faible niveau de mécanisation, une capacité d'investissement limitée et une faible adaptation au changement climatique, la rendant peu résiliente aux chocs externes. La majorité des acteurs ruraux sont touchés par la pauvreté, la malnutrition, les conflits et les phénomènes climatiques. En réponse, le Gouvernement burkinabé a mis en place des politiques de référence pour guider tous les acteurs dans la lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. Ces initiatives visent à promouvoir le développement harmonieux en éliminant ces fléaux.

Toutefois, leur succès dépend d'un cadre organisé, impliquant tous les acteurs concernés, mobilisant les compétences techniques et fédérant les ressources financières disponibles.

Dans ce contexte, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) a proposé son assistance pour un projet pilote de mise en œuvre de l'Initiative Main dans la main. Cette Initiative a pour objectif d'accélérer la transformation structurelle de l'agriculture et le développement rural durable et se concentre sur les zones géographiques où il existe un potentiel agricole important, des niveaux élevés de pauvreté et d'insécurité alimentaire chronique. Il s'agit généralement de régions qui comptent un grand nombre de petits exploitants agro-sylvo-pastoraux halieutiques et fauniques. L'objectif est de réduire la pauvreté grâce à l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie et d'autres activités génératrices de revenus. Cette initiative est alignée avec les référentiels nationaux tels que le Plan national de développement économique et social (PNDES), la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) 2018-2027, la deuxième phase du Programme national du secteur rural (PNSR II), la Politique sectorielle de production agro-sylvo-pastorale (PS-PASP), les priorités sous-régionales, tels que la Politique agricole (PAU) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la politique agricole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ainsi que les référentiels internationaux, en particulier les Objectifs de développement durable (ODD).

La mise en œuvre de cette initiative s'est matérialisée à travers le présent projet.

IMPACT

Le projet a apporté son soutien aux politiques nationales visant à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

La mise en œuvre de l'Initiative Main dans la main, notamment le plan d'investissement, dote le Burkina Faso d'outils de coordination, de plaidoyer et d'aide à la décision pour renforcer l'efficacité et l'efficience des interventions dans son secteur agricole, afin d'atteindre les ODD. Ce projet contribue particulièrement à l'atteinte de l'ODD 1 (Pas de pauvreté) en soutenant les moyens d'existence des populations agricoles et à l'ODD 10 (Inégalités réduites) en favorisant l'inclusion sociale, économique et politique de tous. De plus, en cherchant à accroître les investissements dans l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il contribue également à l'ODD 2 (Faim zéro) visant à éliminer la faim.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Cet appui a été crucial pour aider le gouvernement à préparer et à mettre en œuvre avec succès l'Initiative Main dans la main au Burkina Faso. En particulier, un plan d'investissement a été élaboré, validé et présenté lors du forum d'investissement, facilitant ainsi l'établissement de contacts en vue de la mobilisation des ressources en faveur des investissements agricoles dans le pays.

L'élaboration de ce plan a été accompagnée d'une analyse approfondie sur la typologie des zones d'intervention et l'identification des chaînes de valeur, en se basant sur le niveau de pauvreté, le potentiel agricole et le potentiel inutilisé de chaque région. Au total, six chaînes de valeur à forte valeur ajoutée et favorisant les populations défavorisées ont été identifiées: sésame, riz, arachide, bétail-viande, moringa et karité.

Par la suite, des mesures de réformes stratégiques ont été identifiées et incluses dans un document de synthèse des investissements stratégiques et réformes prioritaires, comprenant des: i) politiques visant à favoriser un climat des affaires inclusif et favorable dans le secteur agricole et alimentaire; ii) mécanismes de financement et de partage des risques; iii) propositions d'arrangements institutionnels et des politiques pour faciliter l'identification et la planification d'infrastructures productives et commerciales agricoles; iv) stratégies de financement pour promouvoir les chaînes de valeur inclusives; et v) mesures financières pour soutenir les composantes transversales des chaînes de valeur inclusives ainsi que les contrats plans validés en atelier.

Des partenariats et alliances, tant nationaux qu'internationaux, ont été établis pour assurer la durabilité du projet. Notamment, le projet a permis d'expérimenter des approches novatrices de collaboration entre l'État et les acteurs des chaînes de valeur, et de développer une méthode de ciblage des régions et des chaînes de valeur basée sur des microdonnées et des données géospatiales. Ces approches ont été développées de manière participative avec la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et le programme de suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires (APAA), favorisant ainsi le transfert de connaissances. Au niveau international, la participation aux forums a permis de nouer des partenariats avec des institutions comme la FAO, la Banque mondiale, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le secteur privé, notamment l'entreprise *CNH-Industrial*.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

L'exécution des activités a été retardée au début du projet principalement en raison de malentendus entre les parties prenantes et du changement de chef de projet. Par conséquent, le projet a été prolongé à deux reprises. Suite à une révision du projet, certaines activités initialement prévues ont été supprimées et remplacées par d'autres, notamment le soutien aux comités régionaux de coordination de politiques sectorielles agricoles (CR-CPSA).

Toutes les activités réalisées ont été menées conformément au budget initial.

MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT

La mise en œuvre des activités du projet a été participative et inclusive, impliquant activement les parties prenantes et les bénéficiaires. Ainsi, ces derniers sont désormais en mesure de poursuivre les activités du projet de manière autonome.

Le Secrétariat permanent de la coordination des politiques agricoles (SP-CPSA) pourra assurer le suivi post-projet, nécessitant près de 1,3 million d'USD à cet effet. Cela permettra de consolider les acquis du projet, de mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d'investissement, ainsi que d'assurer la coordination, le suivi-évaluation et la capitalisation des activités du plan d'investissement.

Enfin, il est nécessaire d'établir des partenariats techniques et financiers avec les bailleurs de fonds pour mettre en œuvre le plan d'investissement de manière opérationnelle.

DURABILITÉ

1. Renforcement des capacités

Le processus d'élaboration du plan d'investissement a inclus le renforcement des capacités des cadres nationaux membres de la *task force* pour la mise en œuvre de l'Initiative Main dans la main à travers l'utilisation d'outils et de méthodes appropriés. De plus, les sessions de e-conférences entre la FAO, le Centre d'investissement de la FAO (CFI) et la *task force* ont facilité le partage de connaissances et d'expériences. Par ailleurs, le projet est pleinement aligné avec les activités du SP-CPSA, assurant ainsi sa continuité et le suivi des activités du plan d'investissement.

2. Égalité des genres

L'élaboration du plan d'investissement a été participative, avec une contribution active aussi bien des femmes que des hommes, visant à assurer des bénéfices équitablement partagés. Cela inclut spécifiquement l'élaboration du plan national d'investissement agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique, intégrant des mesures de réformes stratégiques et des investissements prioritaires inclusifs.

3. Durabilité environnementale

Lors de son élaboration, le plan d'investissement a intégré des mesures pour assurer la durabilité environnementale, favorisant ainsi une agriculture durable lors de sa mise en œuvre.

4. Approche fondée sur les droits humains, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

La promotion des filières prioritaires du plan d'investissement vise à créer des emplois décents et à stimuler l'entrepreneuriat parmi les jeunes, les hommes et les femmes ruraux ainsi que d'autres groupes défavorisés, tout en améliorant les conditions de travail dans les zones rurales par le transfert de technologie à tous les niveaux (production, transformation et commercialisation) des filières ciblées.

5. Durabilité technologique

Le projet n'a pas mené d'actions opérationnelles pour introduire des technologies auprès des bénéficiaires. Cependant, ces technologies seront intégrées lors de la mise en œuvre du plan d'investissement.

6. Durabilité économique

La mise en œuvre du projet n'a pas exigé de ressources financières supplémentaires. Cependant, l'exécution du plan d'investissement nécessitera un financement externe.



©FAO Burkina Faso

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

- ❑ **FAO.** Août 2022. *Rapport d'étude sur les propositions d'arrangements institutionnels, y compris des mesures de politique pour permettre l'identification, la planification et la mise en place d'infrastructures productives et commerciales dans l'agriculture (Pilier 3 AgrInvest).* Ouagadougou, Burkina Faso.
- ❑ **FAO.** Novembre 2022. *Plan d'investissement de l'Initiative Main dans la main.* Ouagadougou, Burkina Faso.
- ❑ **FAO.** Novembre 2022. *Rapport d'étude sur les mesures financières visant à promouvoir les composantes transversales de soutien aux chaînes de valeur inclusives (Pilier 2 AgrInvest).* Ouagadougou, Burkina Faso.
- ❑ **FAO.** Septembre 2023. *Rapport sur la cartographie des acteurs des filières ciblées par l'Initiative.* Ouagadougou, Burkina Faso.
- ❑ **FAO.** Octobre 2023. *Rapport sur l'étude «Capitalisation des résultats de la recherche, des innovations et des besoins des acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral».* Ouagadougou, Burkina Faso.
- ❑ **FAO / Secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP-CPSA).** Juin 2023. *Plans d'actions régionaux opérationnels des quatre régions d'intervention de l'Initiative Main dans la main.* Ouagadougou, Burkina Faso.



©FAO Burkina Faso

RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de façon durable			
Résultat	La réduction de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition dans les régions cibles			
	Indicateur (s)	La réduction du taux de malnutrition.		
	Situation de référence	25,4 pour cent (2019)		
	Objectif final	15 pour cent (2030)		
	Commentaires et mesures de suivi à adopter	À la clôture du projet, l'objectif principal a été atteint. Le plan d'investissement de l'Initiative Main dans la main pour la période 2023-2027 a été élaboré avec succès et aligné sur les plans d'actions régionaux opérationnels du plan stratégique national d'investissement agro-sylvo-pastoral (PNIASP) 2021-2025. Le suivi de la mise en œuvre du plan d'investissement sera assuré par le même dispositif que celui des plans d'actions régionaux opérationnels (PARO) du PNIASP.		
Produit 1				
Produit 1	Indicateurs		Objectif	Réalisé
	Les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée, propauvres et devant faire l'objet de convention/contrat type (gouvernement /interprofession) identifiés.		Au moins deux.	Oui
Situation de référence	0			
Commentaires	<p>Au total, six chaînes de valeur à forte valeur ajoutée et favorisant les populations défavorisées ont été identifiées pour faire l'objet de conventions ou de contrats type Gouvernement-Interprofession: sésame, riz, arachide, bétail-viande, moringa, et karité. Par ailleurs, les activités de cadrage et de validation technique des rapports provisoires et définitifs des études ont été systématiquement intégrées dans les processus de réalisation de ces études.</p> <p>L'initiative Main dans la main a été alignée avec le PNIASP. Dans ce cadre, le projet a soutenu la tenue de la revue du secteur de planification «production agro-sylvo-pastorale» et l'élaboration du document introductif, ainsi que la déclinaison régionale du PNIASP. En plus de l'équipe technique de la FAO, un consultant national a été recruté pour faciliter cette mise en cohérence.</p>			
Activité 1.1	Tenir l'atelier de lancement officiel de l'Initiative			
	Réalisé	Oui		
	Commentaires	L'atelier de lancement du projet s'est tenu le 21 décembre 2020 à Ouagadougou. Cet événement a rassemblé les organisations paysannes, le secteur privé rural, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs étatiques. Tous ont exprimé leur engagement à assurer le succès de l'Initiative Main dans la main.		

Activité 1.2	Réaliser une étude sur la typologie des zones d'intervention et identification des chaînes de valeur	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>L'étude menée par la FAO sur la typologie des zones d'intervention et l'identification des chaînes de valeur s'est appuyée sur trois critères principaux: le niveau de pauvreté, le potentiel agricole et le potentiel inutilisé de chaque région. Ces critères répondent aux principes de l'Initiative Main dans la main. En conséquence, quatre régions d'intervention ont été identifiées au Burkina Faso: le Centre-Est, l'Est, le Centre-Ouest et le Sud-Ouest.</p> <p>Pour sélectionner les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée pour les ménages les plus vulnérables dans les régions cibles de l'initiative, les données de l'enquête nationale intégrée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENISAN) de 2019 ont été utilisées, en particulier les bases de données sur les ménages, leurs revenus et leur production agricole. Un indice de richesse a été calculé à partir des biens possédés par les ménages, des sources d'eau potable, des types de toilettes, des sources d'éclairage, des matériaux des murs et des toits des habitations, du nombre d'animaux possédés et du nombre d'actifs. Cet indice a été estimé à l'aide d'une analyse en composantes principales, la première composante servant d'indice de richesse. Les ménages ont ensuite été classés en quintiles selon cet indice, les ménages du premier quintile étant les plus pauvres. Les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée pour les ménages vulnérables ont été identifiées en fonction des chaînes de valeur dans lesquelles ces ménages sont le plus impliqués.</p>
Activité 1.3	Tenir les ateliers de cadrage des études	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>Pour sélectionner les chaînes de valeur propauvres dans les régions cibles du projet, les données de l'ENISAN de 2019 ont été utilisées. Plus précisément, les bases de données "ménage", "revenu du ménage" et "production agricole du ménage" ont été exploitées.</p> <p>Au sein de la base de données "ménage", un indice de richesse a été estimé à partir des biens possédés par les ménages, des sources d'eau potable, du type de toilettes, des sources d'éclairage, de la nature des murs et des toits des habitations, du nombre d'animaux possédés par type et du nombre d'actifs. L'estimation de l'indice a été effectuée à l'aide de l'analyse en composantes principales : la première composante a ensuite été retenue comme indice de richesse. Cet indice a ensuite été décomposé en quintiles, permettant de classer les ménages. Les ménages classés dans le premier quintile sont les plus pauvres. Par la suite, l'identification des chaînes de valeur propauvres a été effectuée en se concentrant sur les chaînes de valeur dans lesquelles ces ménages interviennent le plus. Les résultats présentés dans ce document ne concernent que ces ménages.</p>
Activité 1.4	Tenir les ateliers de validation technique des rapports provisoires des études	
	Réalisé	Oui
	Commentaires	<p>L'Initiative Main dans la main a été alignée avec le PNIASP. À cet effet, le projet a soutenu l'organisation et l'élaboration du document introductif de la revue du secteur de planification «Production agro-sylvo-pastorale» ainsi que la déclinaison régionale du PNIASP.</p> <p>De plus de l'équipe technique de la FAO, un consultant national a été recruté pour faciliter cette harmonisation dans le cadre de la mise en œuvre du projet.</p>

Activité 1.5	Tenir les ateliers de validation des rapports définitifs des études		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Suite à une révision conjointe du cadre logique du projet entre l'équipe de la FAO et les autorités nationales, l'Activité 1.5 a été supprimée. Il a été suggéré de réaliser des économies d'échelle en fusionnant les activités 1.4 et 1.5, ce qui a été accompli en élargissant les membres de la <i>task force</i> pour inclure ceux du conseil national de sécurité alimentaire (CT-CNSA) afin de valider les différents rapports.	
Activité 1.6	Créer la plateforme de données SIG		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Suite à une révision conjointe du cadre logique du projet entre l'équipe de la FAO et les autorités nationales, les activités d'investissement (Activités 1.6 et 1.7) ont été supprimées. L'Activité 1.6, qui visait à créer une plateforme nationale de données pour un système d'information géographiques (SIG) pour la collecte, le traitement et la diffusion d'informations sur la SAN, a été jugée non opportune en raison de l'implication de certains partenaires techniques dans la réalisation de cette activité.	
Activité 1.7	Acquérir des équipements		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Suite à une révision conjointe du cadre logique du projet entre l'équipe de la FAO et les autorités nationales, les activités d'investissement (Activités 1.6 et 1.7) ont été supprimées.	
Produit 2	Des capacités techniques et organisationnelles des acteurs sont renforcées		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre d'acteurs économiques engagés.	50	En partie
Situation de référence	0		
Commentaires	<p>Ce produit devait initialement inclure l'acquisition d'ordinateurs, de tablettes et de drones agricoles, ainsi que l'établissement d'exploitations agricoles résilientes aux changements climatiques. Cependant, suite à une révision du cadre logique du projet entre l'équipe FAO et le niveau national, les activités d'investissement (Activités 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8) ont été supprimées. À la place, d'autres activités ont été envisagées, notamment le soutien aux CR-CPSA. Les actions suivantes ont été réalisées:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un document de cartographie exhaustive a été créé, couvrant l'ensemble des acteurs impliqués dans les six filières ciblées par l'initiative: riz, sésame, arachide, bétail-viande, produits forestiers non ligneux (Karité) et Moringa. - une réunion en ligne de validation des chaînes de valeur sélectionnées et des régions cibles de l'Initiative Main dans la main a eu lieu. Elle a rassemblé l'équipe du siège de la FAO responsable de l'Initiative, l'équipe APAA ainsi que l'équipe nationale de l'Initiative Main dans la main. <p>En plus des ateliers régionaux d'appropriation auxquels ont participé les autorités locales et les acteurs de terrain, le processus d'élaboration du plan d'investissement a été inclusif et participatif, impliquant les parties prenantes au niveau national telles que les ministères concernés, les partenaires techniques et financiers, les organisations professionnelles agricoles (OPA), le secteur privé, les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations de développement.</p>		
Activité 2.1	Tenir des ateliers régionaux d'appropriation HiH		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Les ateliers régionaux d'appropriation de l'Initiative Main dans la main se sont tenus dans les quatre régions ciblées pour la mise en œuvre de l'initiative au Burkina Faso. Ces sessions ont été présidées par les gouverneurs desdites régions ou les secrétaires généraux des gouvernorats. Ces ateliers ont connu une forte participation des acteurs régionaux qui se sont appropriés de la démarche de l'initiative.	
Activité 2.2	Tenir des consultations inclusives sur la mise en conformité des OP avec l'acte uniforme OHADA		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.	

Activité 2.3	Tenir des ateliers de mise en conformité des OP/ASPHF avec l'acte uniforme OHADA	
	Réalisé	Non
	Commentaires	Une <i>task force</i> fonctionnelle sur l'Initiative Main dans la main a été mise en place par arrêté portant création, attribution, composition d'un comité technique chargé de l'élaboration du projet de document de l'Initiative Main dans la main au Burkina Faso. Ladite <i>task force</i> est composée de représentants de l'administration publique, de la société civile, du secteur privé rural et des partenaires techniques et financiers. Cela a permis de maintenir la concertation permanente entre les acteurs pour l'élaboration du plan d'investissement.
Activité 2.4	Organiser un forum des investissements agricoles	
	Réalisé	Non
	Commentaires	Le forum national d'investissement prévu pour 2022 n'a pas eu lieu en raison du contexte sociopolitique. Toutefois, un préforum sur l'Initiative Main dans la main a été organisé en juillet 2022 en préparation à la participation du Burkina Faso au Forum international à Rome en octobre 2022. La rencontre a réuni la coordinatrice du système des Nations Unies, le Ministre en charge de l'agriculture, un représentant de la FAO, des partenaires techniques et financiers, la société civile, l'administration publique et des acteurs du secteur privé. Dans le cadre de l'organisation du forum d'investissement agricole, le projet, en collaboration avec le SP-CPSA, a permis l'élaboration du document préparatoire pour la rencontre de haut niveau sur les grandes initiatives du secteur agro-sylvo-pastoral ainsi que des fiches de projets prioritaires. De plus, le projet a soutenu le SP-CPSA dans la rédaction d'une note conceptuelle pour encadrer le processus de formulation de la stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNIASP/PARO et du plan d'investissement de l'Initiative Main dans la Main. Cependant, en raison de contraintes de calendrier, le forum n'a pas pu avoir lieu en 2023, ce qui a empêché l'engagement économique des acteurs nécessaires à la mise en œuvre de l'Initiative Main dans la main.
Activité 2.5	Tenir un atelier de renforcement des capacités des membres de la task force en SIG et télédétection	
	Réalisé	Non
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.
Activité 2.6	Organiser un voyage d'étude et de partage d'expériences de cadres nationaux dans le cadre de l'élaboration de l'Initiative MdM	
	Réalisé	Non
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.
Activité 2.7	Réaliser une étude technico économique et environnementale	
	Réalisé	Non
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.
Activité 2.8	Mettre en place d'un modèle d'exploitations agricoles innovantes, performantes, résilientes et orientés sur les marchés	
	Réalisé	Non
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.

Produit 3	Les mesures de réformes stratégiques conformes aux ODD sont identifiées		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Nombre de propositions des mécanismes de financement propauvres et de partage de risques agricoles.	7	En partie
Situation de référence	4		
Commentaires	<p>Ce produit a été réorienté et a abouti à l'élaboration de plusieurs documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rapport synthétisant les mesures politiques pour favoriser un climat des affaires inclusif et favorable dans le secteur agricole et alimentaire; - un document décrivant les mécanismes de financement et de partage des risques, ainsi que les stratégies financières pour soutenir les aspects transversaux des chaînes de valeur inclusives; - des arrangements institutionnels, y compris des mesures politiques telles que des conventions entre les collectivités locales, l'État et les chambres régionales d'agriculture (CRA) des régions concernées, des contrats avec les organisations de producteurs fédératives, des accords avec les institutions financières, ainsi que des conventions avec l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA), lesquels sont inclus dans l'étude intitulée «Mesures de politiques pour faciliter l'identification, la planification et l'établissement d'infrastructures productives et commerciales dans l'agriculture»; - un document sur les mécanismes de financement pour promouvoir les chaînes de valeur inclusives présente les propositions financières des banques et des institutions de microfinance, destinées à soutenir directement les acteurs des chaînes de valeur, avec le soutien et la promotion de l'État; et - un document sur les mesures financières visant à encourager le soutien transversal aux chaînes de valeur inclusives, couvrant la mécanisation agricole, l'amélioration génétique, les semences et plantations certifiées, les expertises en unités de transformation, la promotion des exportations, et l'agrégation agricole. 		
Activité 3.1	Tenir les ateliers de cadrage des études		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.	
Activité 3.2	Produire un document sur des mécanismes de financement et de partage des risques		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.	
Activité 3.3	Produire un document sur les mesures de politique		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.	
Activité 3.4	Tenir les ateliers de validation techniques des rapports provisoires des études		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.	
Activité 3.5	Tenir les ateliers de validation des rapports définitifs des études		
	Réalisé	Non	
	Commentaires	Cette activité n'a pas été réalisée.	

Produit 4	Un document de synthèse des investissements structurants et de mesures de réformes prioritaires contribuant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été produit		
	Indicateurs	Objectif	Réalisé
	Existence d'un document de capitalisation des réformes.	1	Oui
Situation de référence	0		
Commentaires	Un document synthétique détaille les investissements structurants et les réformes prioritaires visant à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sa mise en œuvre et son suivi-évaluation sont alignés sur le cadre des PARO.		
Activité 4.1	Produire un document de synthèse des investissements structurants et des mesures de réformes prioritaires devant contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Le document synthétique sur les investissements structurants et les réformes prioritaires visant à combattre la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle est maintenant disponible.	
Activité 4.2	Produire un plan d'actions d'investissement pour mobiliser des ressources pour l'appui de la FAO à la mise en œuvre de l'initiative main dans la main		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Un plan d'action d'investissement a été élaboré pour mobiliser des ressources en soutien à l'Initiative Main dans la main, avec l'assistance d'experts. Deux consultants ont été engagés à cet effet: un consultant international chargé de l'analyse des investissements nécessaires pour l'initiative, et un consultant national chargé de la collecte des données technico-économiques sur les filières sélectionnées.	
Activité 4.3	Préparer des initiatives d'investissement (projets, fiches de propositions d'investissements publics et privés)		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Dix fiches de projets et des propositions d'investissements publics-privés ont été préparées et présentées aux partenaires techniques et financiers lors du préforum à Ouagadougou et du forum international de l'investissement à Rome en 2022. Il est essentiel de continuer à développer les documents de projet à partir de ces fiches pour avancer dans la mise en œuvre.	
Activité 4.4	Tenir les ateliers de validation technique du document de synthèse et du plan d'actions d'investissement		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Ces ateliers ont été organisés, permettant à la <i>task force</i> nationale d'examiner et de valider le projet de document résumant les investissements structurants et les réformes prioritaires, ainsi que le plan d'action pour mobiliser des ressources durant la deuxième année du projet.	
Activité 4.5	Tenir les ateliers de validation définitive du document de synthèse et du plan d'actions d'investissement		
	Réalisé	Oui	
	Commentaires	Ces ateliers ont eu lieu, permettant au comité technique élargi du CT-CNSA et à l'équipe d'AgrInvest d'examiner et de valider le document résumant les investissements structurants et les réformes prioritaires.	

Partenariats et diffusion

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

© FAO, 2024
CD3339FR/1/11.24