



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture



©FAO/Albert Gonzalez Farran

APPUI AU ROPPA POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L'AGRICULTURE FAMILIALE (2019-2028)

Mars 2024

ODD:



Pays:

Sous-régional: Afrique de l'Ouest

Code du projet:

TCP/SFW/3803

Contribution de la FAO:

183 000 USD

Période de mise en œuvre:

14 octobre 2020-30 septembre 2023

Contact:

Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest
fao-sfw@fao.org

Partenaires

Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA).

Bénéficiaires

Les plateformes nationales d'organisations paysannes et des producteurs agricoles des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest.

Contribution au Cadre de programmation par pays (CPP)

Contribution à la mise en œuvre des engagements de Malabo et des politiques régionales et nationales de développement du secteur agro-sylvo-pastoral en Afrique de l'Ouest, notamment les orientations et objectifs portant sur la transformation durable des exploitations familiales, dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale (DNUAF).



DESCRIPTION DU PROJET

En Afrique de l'Ouest, l'agriculture familiale emploie environ 62 pour cent de la population active et fournit l'essentiel des produits agricoles (primaires et transformés) pour l'alimentation des populations et les besoins de l'industrie agroalimentaire. Pourtant, la visibilité et la reconnaissance du rôle fondamental de l'agriculture familiale dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, bien qu'évidente, ne sont pas suffisamment prises en compte dans les programmes d'investissement des pays. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont proclamé en décembre 2017 une Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale (DNUAF 2019-2028) pour placer l'agriculture familiale au centre des priorités internationales pendant une période de dix ans. Un Plan d'action mondial de mise en œuvre de la DNUAF a été conçu pour développer des actions concrètes et coordonnées visant à relever les défis auxquels se heurtent les exploitants familiaux, renforcer leur capacité d'investissement et tirer pleinement parti de leur contribution.

Il comprend sept piliers destinés à servir de guide détaillé à tous les acteurs (communauté internationale, organismes régionaux, organisations de la société civile, secteur privé et organisations d'agriculteurs dont fait partie le Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest [ROPPA]). Le présent projet visait à appuyer le ROPPA à formuler son plan d'action régional et lui apporter l'assistance requise pour aider les plateformes nationales dans les 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en collaboration avec d'autres groupes d'acteurs clés, à formuler leurs plans d'action nationaux, ainsi que préconisé par le comité international de pilotage de la DNUAF, ceci en lien avec les sept piliers du plan d'action mondial.

IMPACT

L'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action régional et nationaux de la DNUAF contribueront à la mise en place de cadres institutionnels et réglementaires véritablement favorables au développement durable des agricultures familiales, à l'amélioration des capacités des agricultures familiales à s'adapter aux changements climatiques, à développer des pratiques agricoles résilientes permettant de contribuer à l'emploi rural des deux sexes, à une production alimentaire durable et au maintien des écosystèmes.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Dans une démarche participative et inclusive, le projet a capitalisé les initiatives, bonnes pratiques et connaissances relatives à l'adaptation aux changements climatiques, l'emploi en milieu rural et la mise en œuvre des lois agricoles dans un recueil. Il a également identifié les besoins des acteurs nationaux et des organisations sous-régionales de producteurs tout en mettant en place un dispositif institutionnel de coordination et de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la DNUAF.

L'objectif principal du projet était d'impulser l'élaboration des plans d'action nationaux et du plan régional pour la DNUAF. À la clôture du projet, seuls quatre plans d'action avaient été finalisés au niveau national, au Togo, en Gambie, en Sierra Leone (draft) et au Mali (draft). Il n'existe pas encore de plan d'action au niveau régional. Toutefois, des processus ont été engagés pour la mobilisation des prenantes autour de l'élaboration/la finalisation des plans d'action, ainsi que décrit en détail par pays dans la matrice de cadre logique.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL ET DU BUDGET

Les crises sécuritaires, alimentaires, politiques et géopolitiques ont eu des répercussions sur le processus d'élaboration des plans nationaux et du plan régional, qui se veut participatif et inclusif. Malgré les efforts de mobilisation des acteurs nationaux et une extension sans coût supplémentaire de neuf mois, les résultats attendus du projet n'ont été que partiellement atteints.

MESURES DE SUIVI À L'ATTENTION DES GOUVERNEMENTS

Le ROPPA et ses pays membres poursuivent les différentes initiatives déjà enclenchées pour aboutir aux plans d'action nationaux pour la DNUAF. La sensibilisation et la communication autour des plans d'action ainsi que la mobilisation des acteurs non encore engagés dans les processus seront renforcées, et l'élaboration des plans d'action ou leur finalisation sera appuyée dans les pays où le processus a été engagé. Enfin, il convient de suivre la mise en œuvre des plans d'action existants dans les pays concernés.

Ces actions de suivi s'appuieront sur l'Observatoire paysan du ROPPA. En effet, les chevilles ouvrières de l'Observatoire paysan du ROPPA sont les plateformes nationales et leurs démembrements qui alimentent en données l'Observatoire à partir des différents suivis qu'elles réalisent (suivi des exploitations familiales, suivi des campagnes agricoles, veille sur les politiques).

DURABILITÉ

1. Renforcement des capacités

Le ROPPA, ses plateformes nationales ainsi que son Université paysanne sont au cœur du processus d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action. Le projet a veillé à l'implication des organisations sous-régionales dans le processus. À travers le projet, 719 membres du ROPPA (dont 172 femmes) ont été formés, mais le ROPPA aurait encore besoin d'assistance afin de finaliser le processus d'élaboration des plans d'action et leur mise en œuvre. Le dispositif institutionnel mis en place pour le suivi et l'aboutissement du processus est composé de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO) du ROPPA, la National Association of Nigerian Traders (NANTS), le Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), qui se sont manifestés pour faire partir de la task force régionale pour le suivi de la DNUAF en Afrique de l'Ouest.

2. Égalité des genres

Le principe d'égalité entre les genres a été pris en compte par le processus d'identification des besoins, de capitalisation des bonnes pratiques et d'élaboration des plans d'action.

3. Approche fondée sur les droits humains, notamment le droit à l'alimentation et à un travail décent

Le projet contribuait à la création d'un environnement propice à la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate et à un emploi décent à travers la promotion de l'agriculture familiale.

4. Durabilité environnementale

L'agriculture familiale promue par le projet est un système agricole qui met l'accent sur une gestion rationnelle des ressources naturelles (utilisation, conservation, renouvellement des sols, des eaux, des forêts, de la biomasse, des ressources halieutiques et animales).

5. Durabilité technologique

En capitalisant et en développant un recueil des bonnes pratiques en agriculture familiale en Afrique de l'Ouest, le projet a contribué au développement et au partage des connaissances locales.

6. Durabilité économique

Le projet a contribué à renforcer la gouvernance et l'organisation autour de l'agriculture familiale, en tant qu'activité économique prospère préservant les ressources à long terme. En effet, au sein de l'agriculture familiale, l'organisation socioéconomique de base est l'exploitation agricole familiale, avec pour socle l'agroécologie. Elle se caractérise par une relation forte au sol, transmissible de génération en génération par référence au processus historique d'accès au droit de cultiver, conduisant à une gestion durable du patrimoine de la terre.



DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

- ❑ **ROPPA. 2023.** *Recueil de capitalisation des initiatives des OPR.*
- ❑ **ROPPA. 2023.** *Stratégie de valorisation des capitalisations.*
- ❑ **ROPPA. 2023.** *Recueil des besoins en renforcements de capacités des OPR.*
- ❑ **ROPPA. 2023.** *Rapports des formations exécutées.*
- ❑ **ROPPA. 2023.** *Synthèse nationale de la mise en œuvre de la DNUAF.*
- ❑ **ROPPA. 2023.** *Rapport de mise en place de la task force régionale pour le suivi de la DNUAF.*



RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

Impact attendu	Contribution significative à la mise en œuvre et portée du Programme 2030 pour le développement durable, en particulier de l'Objectif de développement durable 2, et d'autres objectifs et cibles connexes		
Résultat	Les plans d'action régional (1) et nationaux (15) du ROPPA sont préparés selon une approche participative et inclusive, en lien avec les 7 piliers du plan d'action mondial et en cohérence avec les politiques et stratégies nationales et les politiques agricoles régionales (ECOWAP, PAU) dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique		
	Indicateur (s)	- Les plans d'action nationaux des pays sont disponibles. - Le plan d'action régional est préparé et disponible comme préconisé par la DNUAF en lien avec les 7 piliers du plan d'action mondial.	
	Situation de référence	- 0 - 0	
	Objectif final	- 15 plans d'action des plateformes nationales du ROPPA. - Un plan d'action régional.	
	Commentaires et mesures de suivi à adopter	Des processus ont été engagés au niveau de tous les pays et au niveau régional pour la mobilisation des prenantes autour de l'élaboration des plans d'action. Ces processus multi-acteurs sont complexes et ont été perturbés par les grandes crises auxquelles a été confrontée la région ouest-africaine au cours de ces dernières années: crises sécuritaires, alimentaires, instabilités politiques, géopolitiques, etc. Quatre plans d'action nationaux sont disponibles au Togo, en Gambie, en Sierra Leone (draft) et au Mali (draft). Il n'existe pas encore de plan d'action au niveau régional. Concernant les mesures de suivi à adopter, le ROPPA et ses pays membres poursuivent les différentes initiatives déjà enclenchées pour aboutir aux plans d'action. Il s'agira de renforcer la sensibilisation et la communication autour des plans d'action, de renforcer la mobilisation des acteurs non encore engagés dans les processus, de poursuivre l'élaboration des plans d'action ou leur finalisation dans les pays où ils sont engagés. Enfin, il convient de suivre la mise en œuvre des plans d'action existants dans les pays concernés.	
Produit 1	La capitalisation des initiatives, bonnes pratiques et connaissances en agriculture familiale sur les thématiques de l'adaptation aux changements climatiques, l'emploi en milieu rural et la mise en œuvre des lois agricoles est réalisée		
	Indicateurs	Cible	Réalisé
	Un recueil des initiatives, bonnes pratiques et connaissances sur les thématiques énumérées développées en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest est élaboré.	Un recueil.	Oui
Situation de référence	0		
Observations	Le recueil des initiatives, bonnes pratiques et connaissances développées en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest a été élaboré.		
Activité 1.1	Inventaire et capitalisation des initiatives, bonnes pratiques et connaissances sur les thématiques énumérées		
	Réalisé	Oui	
	Observations	Quatorze initiatives sur les bonnes pratiques d'agriculture familiale et des organisations paysannes ont été inventoriées et capitalisées. La réalisation de cette activité n'a pas rencontré de contrainte majeure. Les initiatives documentées à partir des expériences des organisations de producteurs (OP) s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la DNUAF et ont été synthétisées en fonction de leur contribution aux différents piliers du plan d'action global de la Décennie. Elles seront valorisées dans des actions de plaidoyer au niveau national et régional ainsi que dans le cadre de la conférence de haut niveau sur les dynamiques et innovations des exploitations familiales que veut organiser le ROPPA en vue de contribuer à l'orientation des politiques publiques agricole et alimentaire et à l'efficacité de leur mise en œuvre.	

Produit 2	Une étude des besoins et un plan de renforcement des capacités des acteurs nationaux et des organisations sous-régionales de producteurs pour soutenir les capacités sont réalisés		
	Indicateurs	Cible	Réalisé
	- Un rapport de synthèse régionale des besoins des acteurs nationaux, des organisations sous-régionales de producteurs. - Un programme de renforcement des capacités des acteurs nationaux et des organisations sous-régionales de producteurs.	- Un rapport disponible. - Un programme disponible.	Oui
Situation de référence	0		
Observations	Un rapport de synthèse des besoins en renforcement de capacités des acteurs a été réalisé à travers une série de concertations et est disponible. Un programme de renforcement des capacités des acteurs a été conçu et est mis en œuvre à travers l'Université paysanne du ROPPA.		
Activité 2.1	Étude des besoins des acteurs nationaux et des organisations sous-régionales de producteurs à développer un environnement politique, à renforcer les capacités, à générer des connaissances, à représenter les exploitants, à fournir des services inclusifs pour améliorer l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest		
	Réalisé	Oui	
	Observations	Un formulaire d'identification des besoins des acteurs a été élaboré en s'appuyant sur les outils de collecte des besoins en renforcement des capacités existants déjà dans le cadre de l'Université paysanne. À travers une série de concertation avec les différentes composantes et espaces de concertation du ROPPA, à savoir les jeunes, les femmes, les conseillers nationaux aux initiatives économiques paysannes (CNIEP), les points focaux ainsi que les administrateurs du réseau, un recueil des besoins en renforcement de capacité des OP a été produit. Sur la base des modules du recueil des besoins en renforcement de capacité des membres co-élaboré en 2022, le ROPPA et les plateformes nationales (PFN) ont réalisé des formations en 2023 sur différentes thématiques. Au total, 719 membres (dont 172 femmes) ont été formés par la Confédération paysanne du Faso, la Coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, la Plateforme paysanne du Niger, la Plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin et le ROPPA.	
Activité 2.2	Mobilisation des acteurs régionaux autour du processus de préparation des plans d'action nationaux et du plan d'action régional		
	Réalisé	Oui	
	Observations	Dans son processus d'information, de sensibilisation, de mobilisation de ses membres et des acteurs de la région autour de la DNUAF et du plan d'action, le ROPPA a organisé depuis 2019 plusieurs rencontres de concertation. Les différents espaces et cadres de concertation existants ont également été utilisés pour valoriser les actions autour de la décennie. Lors de sa participation au comité de pilotage des programmes régionaux mis en œuvre par la CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), les administrateurs du réseau ont partagé avec les acteurs de la région les principaux enjeux de la DNUAF et son implication dans la mise en œuvre des politiques agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Le ROPPA a également valorisé les cadres de concertation avec les acteurs des chaînes de valeurs tels que le Cadre d'engagement et d'interpellation du Dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires (PREGEC) et le Comité de veille et d'action (CVA) pour échanger sur les processus d'élaboration du plan d'action de la décennie. Il les a invités à faire partir de la task force DNUAF et à mobiliser leurs membres au niveau national pour participer aux processus nationaux d'élaboration des plans d'action de la décennie à travers les Comités nationaux de l'agriculture familiale (CNAF). Le processus d'élaboration du plan d'action régional est toujours en cours.	

	Élaboration des plans d'action pays DNUAF	
	Réalisé	En partie
Activité 2.3	Observations	Quatre plans d'actions au niveau national ont été élaborés au Togo, en Gambie, en Sierra Leone (draft) et au Mali (draft). Des processus sont toutefois en cours dans l'ensemble des pays pour élaborer les plans d'action nationaux de la DNUAF. Ces processus sont à divers stades d'avancement comme résumé plus bas par pays. Les principales contraintes rencontrées sont la complexité des processus des plans d'action, qui sont multiacteurs. De plus, les différentes crises auxquelles la région a été confrontée au cours des dernières années ont bouleversé les agendas en cours et dispersé les efforts des organisations et des décideurs. Les CNAF continuent cependant le suivi des processus et la mobilisation des acteurs. Togo Le Togo est engagé dans le processus de mise en œuvre de son plan. Cependant, l'endossement officiel du plan et son lancement n'ont pas encore été réalisés (prévus pour 2024). Mali Un draft de plan d'action existe au Mali. L'atelier national de validation n'a pas eu lieu en raison des changements au niveau des départements du Ministère de l'agriculture entraînés par la situation politique du pays. Sénégal Le Ministre de l'agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire a pris un arrêté début septembre 2023 instaurant un comité technique chargé de l'élaboration du plan national de la DNUAF. Ce comité, composé d'une vingtaine de personnes, a travaillé du 31 octobre au 3 novembre à l'élaboration d'un projet de plan et d'une proposition de feuille de route. La FAO et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont accompagné le processus. Burkina Faso Le processus d'élaboration du plan d'action de la décennie est en pause suite à des changements institutionnels, mais reste d'actualité. Gambie Les acteurs ont été mobilisés pour créer un Comité national de coordination autour de la dynamique de l'agriculture familiale. Le processus est piloté par la National Coordinating Organisation of Farmer Associations Gambia (NACOFAG) et a conduit à un plan d'action de la Décennie adopté par le CNAF. Toutefois, une révision du plan a été envisagée. Le processus se poursuit. Sierra Leone Le CNAF, la FAO et le Ministère ont travaillé sur l'élaboration du plan, qui a été validé par le Gouvernement lors d'un atelier national tenu en juillet 2021. Tout comme en Gambie, il est nécessaire de renforcer la mobilisation des acteurs autour de ce plan et de procéder à son lancement. Ghana Le CNAF a été mis en place et un point focal désigné au Ministère de l'agriculture. Toutefois les processus de mobilisation de ces acteurs autour du plan d'action ont connu des ralentissements. Une note conceptuelle a été élaborée pour la mise en place du processus. La mobilisation des ressources autour de cette note conceptuelle est toujours en cours. La nécessité de renforcer le CNAF avec d'autres acteurs publics et privés est également apparue. Nigéria Le CNAF a élaboré une proposition de feuille de route qui sera soumise au Gouvernement, à la FAO et au FIDA. Il a été proposé d'investir les cadres de dialogue existant et de tirer profit des opportunités existantes pour aborder les questions liées à la DNUAF. Côte d'Ivoire La feuille de route pour l'élaboration du plan national a été définie lors d'un atelier multi-acteurs, qui a également permis de créer un comité de pilotage. Le comité mène des consultations pour une élaboration consensuelle du plan d'action. Guinée-Bissau La mobilisation des acteurs autour de la DNUAF est en cours, des rencontres ont eu lieu entre la FAO et le Ministère de l'agriculture. Les processus pour la sensibilisation des acteurs des chaînes de valeur sont en cours.

Activité 2.3	Élaboration des plans d'action pays DNUAF		
	Réalisé	En partie	
	Observations	Niger Un CNAF a été mis en place et des échanges ont eu lieu avec le Ministère de l'agriculture et la FAO. Les processus de mise en œuvre d'une feuille de route pour l'élaboration du plan d'action ont connu des ralentissements à cause des différentes crises auxquelles fait face le pays. Bénin, Guinée, Cabo Verde, Libéria Les processus de sensibilisation des acteurs sont en cours.	
Activité 2.4	Élaboration du plan d'action régional DNUAF		
	Réalisé	En partie	
	Observations	Différentes actions ont été menées au niveau régional pour mobiliser les acteurs autour du plan d'action régional de la DNUAF: - Sensibilisation des chefs d'États africains lors du sommet (Dakar 2) dans le cadre de l'initiative «Nourrir l'Afrique» pour la prise en compte des engagements pris pour la DNUAF. Le ROPPA a participé au sommet avec une délégation de quatre personnes sous la coordination de son Secrétaire général. - Mobilisation des engagements des décideurs autour de la DNUAF dans le cadre des réflexions continentales et mondiales avec l'Union africaine (5e Conférence ministérielle UA-UE sur l'agriculture à Rome en juin 2023) sur les systèmes alimentaires en vue de la préparation du sommet mondial sur les systèmes alimentaires. - Adoption d'une thématique fédératrice sur laquelle porteront les engagements de la région pour la DNUAF. Lors d'une rencontre organisée à Bamako en septembre 2023 par le Comité restreint d'analyse politique du cadre d'engagement et d'interpellation sur les mécanismes de prévention et gestion des crises, la thématique de plaidoyer «Mécanismes de gestion des intrants», centrale au niveau des politiques et d'actualité au vu des réformes envisagées dans le cadre de la déclaration de la CEDEAO sur les engrais et la santé des sols, a été retenue. Un dialogue politique a été organisé en ligne en novembre 2023 sur les mécanismes de gestion des intrants en Afrique de l'Ouest et a permis l'adoption de recommandations autour des mécanismes de gestion des intrants en Afrique de l'Ouest.	
Activité 2.5	Validation des plans d'action nationaux et du plan d'action régional DNUAF		
	Réalisé	En partie	
	Observations	Quatre plans d'action ont été validés par les acteurs non étatiques. Toutefois, ils n'ont pas encore été endossés par les gouvernements ou les autorités et les organisations intergouvernementales.	
Produit 3	Un mécanisme de suivi inclusif ayant pour but de coordonner la mise en œuvre des plans nationaux et du plan régional entre les différents acteurs concernés est mis en place		
	Indicateurs	Cible	Réalisé
	Dispositif institutionnel de coordination (équipe avec des règles de fonctionnement bien définies) de la mise en œuvre du DNUAF mise en place.	Dispositif mis en place	Oui
Situation de référence	0		
Commentaires	Une task force régionale pour le suivi de la DNUAF en Afrique de l'Ouest a été mise en place.		
Activité 3.1	Mettre en place d'un dispositif institutionnel de coordination et de suivi-évaluation de la mise en œuvre du DNUAF		
	Réalisé	Oui	
	Observations	Le ROPPA a invité les membres du CVA engagés dans le processus de la DNUAF à prendre part à la mise en place de la task force régionale. Une réunion a permis d'approfondir l'information des participants sur la DNUAF, sa mise en œuvre en Afrique de l'Ouest ainsi que les missions de la task force régionale et les modalités possibles pour son action. La task force reste ouverte aux autres organisations d'OP et d'organisations de la société civile en l'Afrique de l'Ouest. De prochaines sessions sont envisagées pour une adoption définitive du document clarifiant la mission de la task force et ses membres. Le bilan de la mise en œuvre des processus de la DNUAF est également fait dans le cadre plus large de concertation des acteurs des chaînes de valeur existants au niveau régional.	

Partenariats et diffusion

Pour plus d'information veuillez contacter: Reporting@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie